

第13回宇和島市入札監視委員会 議事概要(令和元年6月定例会議)

(期間：平成30年10月1日～平成31年3月31日)

開催日時及び場所		令和元年6月27日（木） 午後1時25分から午後2時50分 宇和島市役所 A棟会議室	
出席委員の氏名及び職業		氏 家 勲 （愛媛大学大学院教授：理工学研究科） 毛 利 慎 治 （税理士：毛利慎治税理士事務所） 大 島 博 雅 （弁護士：大島博雅法律事務所）	
対 象 期 間		平成30年10月1日～平成31年3月31日	
抽 出 案 件		総件数 7件	
内 訳	一 般 競 争 入 札	5件	(備考) 抽出方法 ・各委員が無作為に2件程度抽出
	指 名 競 争 入 札	2件	
	随 意 契 約	0件	
委員からの意見・質問とそれに対する回答等		意 見 ・ 質 問	回 答 等
		別紙のとおり	別紙のとおり
委員会意見の内容		審議の結果、委員会から市長への意見具申なし。	

意 見 ・ 質 問	回 答 等
<p><b>【委員長及び委員長職務代理者の選出について】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員の互選により氏家委員を委員長に選出。</li> <li>・委員長が委員長職務代理者として大島委員を指名。</li> </ul> <p><b>【入札及び契約手続の運用状況等の報告】</b></p> <p>(質疑なし)</p> <p><b>【抽出事案の審議】</b></p> <p>①宇和島市学習交流センター執務椅子外一式 <b>【指名競争入札】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・落札率が非常に高い理由は。</li> <li>・落札業者以外、予定価格より高い金額で入札しているが理由は。</li> <li>・参考見積は何者が徴収しているのか。</li> <li>・物品は、すべて予定価格を公表していないのか。</li> <li>・物品の仕様等は公表しているのか。</li> </ul> <p>②大浦東排水路清掃業務 <b>【指名競争入札】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予定価格は公表しているのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・過去に納入実績のある業者から参考見積を徴収したが、結果的に契約希望金額に近い金額で参考見積を提出してきたので、予定価格とほぼ同額の応札となったのではないかと考える。</li> <li>・予定価格を公表していないため、予定価格よりも高い入札金額での応札は問題ない。</li> <li>・通常は複数業者から徴収しているが、今回は一般的な物品の購入であり、どの業者も対応できると判断したため、1者からのみ徴収している。</li> <li>・物品は、議決案件を除き、予定価格は公表していない。</li> <li>・指名業者には、指名通知と共に渡している。参考品という形で提示し、参考品でなくても、条件を満たす同等品であれば認定している。</li> <li>・役務については、公表していない。</li> </ul>

別 紙

意 見 ・ 質 問	回 答 等
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 最低制限価格等は設定しているのか。</li> <li>・ 予定価格はどのように設定しているのか。</li> <li>・ 汚泥等の処分費用が必要となるが、安価で落札した場合でも適正に処理されているのか。</li> <li>・ 履行期間によっては入札への影響があると考えられるが、今回の履行期間の設定は適切であったのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設定していない。</li> <li>・ 日本下水道協会が定めた歩掛及び愛媛県が定めた単価を基に設計金額を定めている。</li> <li>・ マニフェストにより、適正に処理されたかどうか確認できる仕組みとなっている。</li> <li>・ 1日あたりの作業量が機械の運転状況で決まってくる。実際の作業時間と受注者による現地測量等の準備作業を含めたところで、業務の規模を勘案し、ある程度余裕をとったうえで設定している。</li> </ul>
<p><b>③小学校空調設備設置工事設計業務（第2期）</b> <b>【一般競争入札】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1者しか応札がなかった理由は何か。</li> <li>・ なぜ第1期業務と第2期業務に分けているのか。</li> <li>・ 予定価格は公表しているのか。</li> <li>・ 成果物として、どういったものを納品しているのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 30年7月豪雨災害によって、愛媛県内の設計業者が災害復旧の対応で手が回らない状況にあったこと、冷房設備対応臨時特例交付金が創設されたことにより、全国規模で小学校等の空調設備整備が行われることになったため、さらに設計業者が手をつけられない状況となり、入札に参加できなかったと考えている。</li> <li>・ 冷房設備対応臨時特例交付金の制度上、対象期間が定められているため、工事の受注業者の状況等を勘案し、交付金の対象となるように第1期業務と第2期業務に分けている。</li> <li>・ 事前公表している。</li> <li>・ 図面と工事を発注するための工事価格を積算した積算資料等を成果品として納品してもらっている。</li> </ul>

別 紙

意見・質問	回答等
<p>④和霊公民館建設工事（建築） 【一般競争入札】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入札参加業者が3者ということで、比較的少数の業者間での入札となっているが、理由は何か。</li> <li>・入札参加資格の実績要件で、過去15年間という期間を定められている理由は何か。</li> </ul> <p>⑤平成30年7月豪雨に関する土砂等搬出工事 （三間地区）【一般競争入札】</p> <p>⑥平成30年7月豪雨に関する土砂搬出工事 （吉田球場）【一般競争入札】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常に低い落札率（60.8%）となっているが工事への影響はないのか。</li> <li>・産業廃棄物処理業者の許可に関することは、入札参加資格の条件に設定していないのか。</li> <li>・予定価格はどのように設定しているのか。</li> <li>・入札価格が低くなっているが、どこかに低くできる要因があるのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発注時期が10月ということもあり、30年7月豪雨災害による災害復旧の対応で手が回らない状況にあったため、入札に参加できる業者が少なかったと考えている。</li> <li>・あまり短くしすぎると、応札業者が少なくなる可能性があり、競争性が確保できなくなる恐れもあるため、県内の設定状況等を勘案し、工事の場合は過去15年間という期間を設定している。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂の積込み及び運搬が主な作業のため、物ができるわけではないので、工事への影響は特にないと考えている。</li> <li>・産業廃棄物処理業者の許可に関することは設定していない。</li> <li>・土木工事標準積算基準書（愛媛県）により積算し、設計金額を定めている。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂等が同じ量であっても、今回は1カ所に大量の土砂がストックしてあるため、積込みから搬出までの作業が通常の作業より短い時間で対応することができ、その分1日あたりの処理量が増えてくる。また、土砂の積込み及び運搬が主な作業となるため、少人数での作業で対応することができ、手持ちの重機等がある業者も多いため、入札価格を低く抑えることができたと考えられる。</li> </ul>

別 紙

意見・質問	回答等
<p><b>⑦深田橋橋梁災害復旧工事</b>  <b>【一般競争入札】</b></p> <p>・災害復旧工事の中で、落札率が高い案件と落札率が低い案件とあるが、入札参加資格の設定に差があるのか。</p> <p>・災害発生から時間が経つにつれ、入札参加者数が少なくなり、落札率が100%になるなど高くなりがちになっているということか。</p> <p>・当初の工期から変更されることがあると思うが、その要因は市側にあるのか、それとも受注者側にあるのか。</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>(特になし)</p>	<p>・災害復旧工事の入札参加資格の設定は、通常と同様に案件毎に対応しており、特に差を設けてはいない。ただ、発注時期、工事内容等により、落札率に差が生じている。</p> <p>・様々な要因が重なり、災害発生から日を追うごとに、入札参加者数は減少傾向、落札率は増加傾向にあり、入札不調が増加している。</p> <p>・案件次第である。現場の状況、材料の調達、地元との調整などの要因が挙げられるが、適宜協議しながら対応している。</p>

## 抽出事案一覧表

（期間：平成30年10月1日 ～ 平成31年3月31日）

## 一般競争入札

種別	No.	件名	契約の相手方	契約金額（円）	備考
工事	2	和霊公民館建設工事（建築）	（株）古田工務店	¥189,540,000	【抽出：大島委員】
工事	4	平成30年7月豪雨に関する土砂搬出工事（吉田球場）	（有）伊藤建設	¥88,992,000	【抽出：毛利委員】
工事	43	平成30年7月豪雨に関する土砂等搬出工事（三間地区）	（株）浅田組	¥10,800,000	【抽出：氏家委員】
工事	76	深田橋橋梁災害復旧工事	（有）亀井組	¥6,069,600	【抽出：氏家委員】
業務委託 （コンサル）	155	小学校空調設備設置工事設計業務（第2期）	（株）鳳建築設計事務所	¥14,810,040	【抽出：大島委員】

## 指名競争入札

種別	No.	件名	契約の相手方	契約金額（円）	備考
業務委託 （役務）	6	大浦東排水路清掃業務	（株）カンセイ	¥2,138,400	【抽出：毛利委員】
物品の購入	26	宇和島市学習交流センター執務椅子外一式	（株）王子屋	¥29,484,000	【抽出：大島委員】