第３次宇和島市総合計画　策定スケジュール（案）

は本業務の委託範囲　　は市での対応事項（直営範囲）

	令和7年度					令和８年度										令和9年度										
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	12月	1月	2月	3月
（1）　市の現状・課題分析																											
（2）　外的要因の分析																											
（3）　人口ビジョンの改訂（時点修正）																											
（4）　市民アンケート						設問設計		発送・回収	集計・分析																		
（5）　市民WS											①②③④⑤	意見整理		地域研修							地域研修					地域説明	
（6）　担当職員ヒアリング																											
（7）　職員WG									選定・班編成		A C B D	A C B D			選定・班編成（更新・変更）		A C B D			A C B D							
（8）　高校生WS																											
（6）　基本構想(案)設計										基本構想(案)設計											レイアウト調整		補正対応				
（7）　基本計画(案)作成													ロジックツリー整理		政策目標設定		施策・事業及び成果指標設定				レイアウト調整		補正対応				
策定審議会										①				②			③				④			⑤			