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１．目的 

宇和島市が管理する道路橋は、身近な生活道路における小規模な橋梁から、橋長 468.0ｍ

の九島大橋まで 943橋となっています。 

令和 4年 6月現在、供用後 50年以上の橋梁は 509橋（54.0％）ですが、10年後には、

718橋（76.1％）に増加することになります。 

今後、これらの橋梁の老朽化が進むことにより、道路ネットワークの安全性・信頼性を確

保していくことが困難となる恐れがあるため、コスト削減と必要予算の平準化への取り組み

として修繕計画の策定を行っています。 

なお、本計画は、平成 26年度からこれまでに行った橋梁点検結果を基に策定していま

す。 

 

 
図-1 供用年数の推移 

 

２．対象橋梁 

宇和島市が管理する橋梁 943橋のうち、橋長 15ｍ以上が 142橋、15ｍ未満が 801橋と、

85％が橋長 15ｍ未満の小規模な橋梁です。 

対象橋梁については、P6～P23の巻末資料「対象橋梁及び点検計画一覧表」に取りまとめ

ています。 

 

３．計画期間 

橋梁長寿命化修繕計画は、橋梁定期点検（5年周期）のサイクルを踏まえて、5年毎に実

施することとします。本計画では、令和 2年度から令和 6年度を計画期間としています。 

また、日常的なパトロールや橋梁修繕工事の進展等を反映して、適宜見直しを行うものと

します。 
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４．優先順位の考え方 

対象橋梁の優先順位については、定期点検によって得られた、変状の状況や判定区分、路

線の重要性等を踏まえて決定します。 

 

５．施設の状態等 

本計画での対象橋梁（943橋）について、平成 26年度からこれまでに「道路橋定期点検

要領」に基づき、実施した点検結果は「図-2 判定区分の割合」の通りです。なお、宇和島

市にはⅣ判定となる橋梁はありません。なお、各橋梁の点検結果は、P24～P51の巻末資料

「対象橋梁における健全度一覧表」に取りまとめています。 

 

表-1 判定区分 

区 分 状    態 

Ⅰ 健 全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき

状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

「道路橋定期点検要領 平成 26 年 6月 国土交通省」より 

 

 

図-2 判定区分の割合 
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６．維持管理方針 

宇和島市では従来の事後保全的な維持管理ではなく、予防保全的な維持管理を実施するも

のとします。  

予防保全による補修を実施し、大規模な補修や橋梁の架替えを回避することにより、今後

50年で約 22億円のコスト削減が見込まれます。 

 

 

図-3 事業費の推移（1順目（平成 26年度～平成 30年度）の橋梁定期点検結果より） 

 

７．修繕計画 

ひび割れや剥離箇所のコンクリート補修、鋼部材の塗装塗替え等を緊急性の高い橋梁から

優先的に対応します。 

本計画では、長期修繕計画（50年）を基に、短期修繕計画（10年）を策定し、修繕を行

う予定です。 

修繕計画については、P52の巻末資料「修繕計画一覧表」に取りまとめています。 

また、短期修繕計画（10年）の策定方針は下記のとおりです。 

 

【策定方針】 

（１）対象橋梁の選定  

対象橋梁は 1順目（平成 26年度～平成 30年度）の橋梁定期点検結果よりⅢ判定（早

期措置段階）と診断された 177橋とする。  

（２）優先順位の選定  

長期修繕計画で「総合評価値」「諸元重要度」により決定した優先順位を基本とす

る。 

（３）補修設計費の算出  
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補修設計費（調査費、設計費）は愛媛県の歩掛を使用し、橋面積あたりの概算の委託

費用を算出した。  

（４）工事費の算出  

工事費は橋面積あたりの工事費を算出した。なお、諸経費は 175％と仮定し、直接工

事費×2.75で算出した。  

➢補修対象  

補修は損傷箇所に対して現況を復旧させるものとし、表面含浸工等の予防保全型の補

修工法は含まないものとした。  

（５）点検費用の算出  

点検費用は宇和島市発注の橋梁点検業務（平成 28年～平成 29年の 171橋）の 1橋あ

たりの平均値である 30万円とした。  

（６）修繕計画費の算出  

修繕計画の見直し費用は 1,000万円とし、2順目点検以降の最終年度に実施する計画

とした。 

 

８．点検計画 

定期点検については、「道路橋定期点検要領 平成 31年 2月 国土交通省 道路局」に

準じ、引き続き行っています。 

点検計画については、P6～P23の巻末資料「対象橋梁及び点検計画一覧表」に取りまとめ

ています。 

 

９．今後の取り組み 

（１）新技術の活用 

点検や補修において、効率化やコスト縮減ならびに長寿命化が期待できる技術や新

工法等の導入を検討します。 

特に、２巡目及び３巡目点検（令和元年度～令和 10年度）では、渡海橋であり箱桁

内空間の広い九島大橋については、ポールカメラを、１巡目点検でロープアクセスによ

り点検を実施した鮎返橋については、ドローンを使用するなど、新技術の活用を積極的

に検討し２橋で 260万円程度のコスト縮減を目指します。 

（２）施設の集約化・撤去及びコスト縮減 

宇和島市が管理する橋梁のうち、交通量が少なく、また橋長の短い橋梁（5橋）につ

いては、構造の単純化（ボックスカルバート等への更新等）によるライフサイクルコス

ト縮減（1,000万円程度）を検討します。 
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対象橋梁及び点検計画一覧表 

  橋梁名 路線名 
架設

年度 

橋長 

（ｍ） 
橋種 

点検実施年度（予定も含む）と健全性 

1巡目 2巡目 3巡目 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

1 番城橋 寄松 1号線 1970 44.2 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

2 福来橋 福来線 1934 17.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

3 和霊橋 和霊町西通線 1978 31.0 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

4 森安橋 和霊町 26号線 1932 28.8 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

5 須賀橋 朝日町住吉線 1932 36.6 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

6 伊吹橋 伊吹町 14号線 1961 42.1 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

7 栄橋 1 寿町栄町港線 1971 16.6 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

8 鮎返橋 柿原 35号線 1976 41.0 PC橋       Ⅲ         Ⅲ         予定   

9 和霊跨線人道橋 和霊町 24号線 1965 45.1 鋼橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

10 堀末橋 栄町港丸ノ内線 1959 12.6 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

11 大橋 錦町本町追手線 1953 8.9 RC橋       Ⅲ       Ⅱ         予定     

12 水道橋 柿原 34号線 1976 23.5 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

13 五郎丸橋 寄松 12号線 1973 40.9 PC橋        Ⅱ        予定       予定   

14 友岡橋 供養沖内屋谷山手線 1971 28.1 PC橋        Ⅱ        予定       予定   

15 石水橋 川内 43号線 1973 23.1 RC橋        Ⅱ        予定       予定   

16 寄光橋 川内 32号線 1967 16.4 PC橋        Ⅱ        予定       予定   

17 井堰橋 伊吹町国道線 1966 16.8 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

18 大江橋 大浦赤松線 1984 26.0 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

19 中河原橋 伊吹町 22号線 1972 30.4 鋼橋       Ⅲ         Ⅲ         予定   

20 札場橋 柿原 20号線 1974 20.2 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

21 上里橋 柿原本線 1974 17.5 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

22 寿橋 栄町港 8号線 1975 15.6 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

23 赤塚橋 祝森 41号線 1930 16.0 PC橋     Ⅲ         Ⅱ         予定     

24 船見橋 大浦 25号線 1919 15.5 石橋       Ⅲ         Ⅲ         予定   

25 柿原 1号橋 柿原 6号線 1982 27.1 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

26 第二八幡橋 柿原 54号線 1970 25.6 鋼橋     Ⅲ         Ⅱ         予定     

27 佐伯橋 御殿町並松線 1968 14.5 鋼橋         Ⅲ         予定         予定 

28 すいと橋 元結掛 2号線 1967 14.8 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

29 大黒橋 1 川内 28号線 1982 14.9 PC橋        Ⅱ        予定       予定   

30 宮下橋 若宮 1号太陽線 1985 40.1 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

31 滝ノ下橋 寄松 7号線 1980 36.5 PC橋        Ⅱ        予定       予定   

32 三島橋 1 宮下 26号線 1979 45.9 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

33 渦尻橋 供養沖内屋谷山手線 1977 18.5 PC橋        Ⅱ        予定        予定   

34 保手橋 新田町宮の下線 1977 76.1 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

35 保田下橋 保田 11号線 1986 19.6 PC橋        Ⅱ        予定       予定   

36 田中橋 1 大浦 34号線 1981 13.0 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

37 中橋 鶴島町錦町線 1962 12.2 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

38 恵美須橋 恵美須町御幸町線 1962 11.5 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

39 湊橋 栄町港 10号線 1959 11.9 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

40 新栄橋 錦町 1号線 1966 10.1 RC橋         Ⅰ         予定         予定 

41 穂積橋 錦町 2号線 1930 9.1 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

42 石神橋 1 煙硝蔵向山線 1962 21.0 RC橋         Ⅲ         予定         予定 

43 中番所橋 吉田立間線 1960 20.9 RC橋         Ⅲ         予定         予定 

44 桜橋 1 吉田立間線 1952 27.2 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

45 立間橋 吉田立間線 1963 20.9 PC橋        Ⅱ        予定       予定   

46 下茂谷橋 下茂谷線 1955 16.3 RC橋        Ⅰ        予定       予定   

47 秋月橋 秋月線 1968 14.9 鋼橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

48 務田橋 務田戸雁線 1964 27.1 PC橋       Ⅰ         Ⅱ         予定   

49 滝之神橋 滝の神線 1961 32.0 RC橋     Ⅱ         Ⅲ         予定     

50 大本橋 大本開拓線 1959 39.0 RC橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

51 柳川橋 馬ノ渕・柳子谷線 1960 29.0 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       
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 橋梁名 路線名 
架設

年度 

橋長 

（ｍ） 
橋種 

点検実施年度（予定も含む）と健全性 

1巡目 2巡目 3巡目 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

52 大谷橋 1 山財谷線 1961 20.0 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

53 龍橋 1 岩松線 1960 29.0 RC橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

54 番頭橋 大平線 1961 20.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

55 三島橋 2 三島線 1963 16.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

56 金比羅橋 金比羅線 1930 18.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

57 中央橋 中央線 1987 18.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

58 通山橋 通山・藤井線 2000 25.0 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

59 石崎橋 1 石崎吉井線 2000 29.0 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

60 正屋敷橋 正屋敷線 1962 15.0 RC橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

61 広瀬橋 金比羅第 3支線 1961 15.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

62 踊堂橋 古川通学路線 1962 15.0 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

63 東谷第 1号橋 東谷線 1967 15.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

64 木下橋 木ノ下線 1966 16.3 鋼橋        Ⅱ        予定        予定 

65 潮入橋 吉田中学校線 1965 19.8 鋼橋        Ⅱ        予定        予定 

66 仕出橋 吉田中学校線 1967 19.4 鋼橋        Ⅱ        予定        予定 

67 五味橋 五味線 1967 34.0 鋼橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

68 兼光橋 黒井地本線 2018 18.0 PC橋           Ⅰ         予定         

69 西組橋 成家曽根線 1970 16.6 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

70 上芋地谷橋 上芋地谷線 1963 36.4 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

71 新橋 1 岩松・於泥線 1968 85.0 鋼橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

72 中の川橋 馬ノ渕・成内線 1967 21.5 PC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

73 車前口橋 中御代ノ川線 1970 16.4 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

74 下組橋 上槙・下組線 1970 16.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

75 楠橋 1 中保場川線 1966 18.6 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

76 地主橋 大平線 1967 20.7 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

77 湯乃香橋 下馬ノ渕線 1965 38.4 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

78 小郷橋 御代ノ川線 1968 20.4 混合橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

79 新橋 2 恵美須町・京町線 1966 9.4 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

80 上長野橋 長野川添線 1974 40.1 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

81 黒門橋 大工町石場通線 1969 24.9 鋼橋         Ⅱ         予定         予定 

82 三反田橋 三反田線 1973 21.3 鋼橋        Ⅱ        予定        予定 

83 鍵藪橋 上馬ノ渕線 1969 24.0 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

84 又治郎橋 又治郎線 1970 30.8 PC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

85 高松橋 稲中・高松線 1970 93.2 PC橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

86 於泥橋 於泥本線 1971 47.6 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

87 梶屋敷橋 長谷線 1975 15.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

88 八面橋 宇和島・黒尊第 4号線 1974 22.5 鋼橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

89 日向野橋 地主・沖線 1973 16.8 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

90 丸山橋 1 泉町高串線 1961 11.8 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

91 天神橋 1 大浦 20号線 1918 11.1 石橋         Ⅱ         予定         予定 

92 水神橋 柿原 53号線 1958 13.1 RC橋         Ⅲ         予定         予定 

93 西橋 鶴島町 1号線 1962 12.6 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

94 岩戸橋 薬師谷線 1963 11.3 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

95 樋の口橋 1 祝森 16号線 1965 14.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

96 東蓮寺橋 東蓮寺谷線 1962 11.2 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

97 大崎橋 大崎谷線 1955 11.1 PC橋         Ⅰ         予定         予定 

98 鍛冶屋橋 竹城下雪森線 1965 10.9 鋼橋         Ⅱ       Ⅱ        予定  

99 鐘搗殿橋 医王寺下上線 1959 11.4 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

100 寺の前橋 東線 1966 10.6 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

101 下中橋 1 音地本線 1960 10.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

102 新井出橋 耕縦 6号線 1995 13.5 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

103 黒戸橋 松柱線 1959 10.3 RC橋         Ⅱ         予定         予定 
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 橋梁名 路線名 
架設

年度 

橋長 

（ｍ） 
橋種 

点検実施年度（予定も含む）と健全性 

1巡目 2巡目 3巡目 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

104 津島橋 竹ヶ鼻線 1955 12.6 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

105 二ノ谷橋 二ノ谷線 1965 10.4 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

106 灰床橋 堂ヶ市線 1965 12.1 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

107 安常橋 高串 24号線 1965 9.6 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

108 上辰野橋 野川南線 1975 9.1 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

109 勧進橋 神田川原妙典寺前線 1973 10.0 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

110 白井谷橋 下白井谷線 1997 15.6 PC橋         Ⅰ         予定         予定 

111 柏木橋 荒巻線 1955 9.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

112 寺の沖橋 音地本線 1967 9.6 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

113 宮の前橋 瀬越南線 1968 9.0 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

114 戸雁橋 戸雁西線 1960 9.3 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

115 石崎橋 2 於泥本線 1963 9.2 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

116 下大道橋 御内・御代ノ川線 1975 9.8 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

117 上横山橋 横山・佐新田線 1965 9.6 RC橋         Ⅰ         予定         予定 

118 奥保場川橋 横山・佐新田線 1965 9.5 RC橋         Ⅲ         予定         予定 

119 高近橋 舟戸線 1965 9.4 PC橋         Ⅰ         予定         予定 

120 川田橋 ヲンジ線 1975 9.4 PC橋        Ⅱ        予定        予定 

121 平助橋 御代ノ川線 1967 9.4 鋼橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

122 奥御代の川 1号橋 御代の川線 1965 9.5 鋼橋         Ⅲ         予定         予定 

123 知行地橋 鴨田線 1963 10.1 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

124 八幡橋 1 御内上槙線 1965 9.7 PC橋         Ⅰ         予定         予定 

125 山の神橋 加塚線 1960 9.6 RC橋         Ⅲ         予定         予定 

126 緑田橋 堂ヶ市線 1966 9.5 RC橋         Ⅲ         予定         予定 

127 御蔵前橋 煙硝蔵向山線 1977 31.2 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

128 北小路大橋 吉田斎場線 1978 45.6 鋼橋         Ⅱ         予定         予定 

129 有倉橋 西仲大内停車場線 1977 36.8 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

130 中ノ川橋 宮野下土居中線 1980 14.9 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

131 大井手橋 1 一本松耕地線 1975 29.2 鋼橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

132 天王橋 藤井線 2007 26.8 鋼橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

133 吉井下橋 藤井・吉井下線 2003 24.8 PC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

134 蔭平橋 金比羅線 1975 15.6 鋼橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

135 横平橋 山財ﾀﾞﾑ循環線 1979 55.0 鋼橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

136 中番頭橋 小祝森線 1978 16.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

137 桜木橋 光満 10号線 1985 13.0 鋼橋         Ⅲ         予定         予定 

138 竜華橋 愛宕町 3号線 2006 11.5 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

139 第二若山橋 柿原 54号線 1970 12.4 鋼橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

140 若山橋 柿原 54号線 1969 10.5 鋼橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

141 光国橋 本町追手 2号線 1977 13.0 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

142 毛山橋 愛宕町 1号線 2003 13.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

143 賀古橋 賀古町 2号線 1978 11.1 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

144 神田橋 新田町 1号線 1975 11.4 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

145 御通橋 御徒町 1号線 1991 10.3 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

146 泰平橋 佐伯町 6号線 1978 11.5 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

147 片川橋 川内 17号線 1983 11.7 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

148 伊勢田橋 川内 19号線 1981 12.6 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

149 万年橋 川内 18号線 1978 13.5 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

150 祓川橋 祝森 14号線 1972 12.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

151 祝の川橋 祝森 44号線 1977 12.1 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

152 千代浦 2号橋 三浦東 8号線 1972 10.4 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

153 保田橋 若藤内屋谷線 1990 26.5 PC橋        Ⅱ        予定        予定 

154 道連橋 泉町 1号線 1992 38.1 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

155 芝橋 新内港須賀川線 1997 48.0 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   
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156 八幡橋 2 泉町高串線 1970 27.5 PC橋       Ⅱ         Ⅲ         予定   

157 中原橋 柿原 22号線 1995 21.9 鋼橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

158 御浜橋 栄町港 12号線 1995 30.3 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

159 栗木橋 保田 49号線 1994 30.7 鋼橋        Ⅱ        予定        予定 

160 上川原橋 音地本線 1982 14.4 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

161 田中橋 2 田中線 1984 9.8 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

162 久区里野橋 久区里野線 1995 13.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

163 泉橋 1 泉線 1992 13.6 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

164 憩橋 憩線 1991 13.8 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

165 板釣橋 山添線 1980 11.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

166 五輪橋 面向線 1978 8.3 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

167 一ノ井手橋 黒ノ瀬線 1990 12.3 RC橋         Ⅱ         予定       予定   

168 黒ノ瀬橋 黒ノ瀬線 1994 8.4 RC橋         Ⅱ         予定       予定   

169 片山橋 片山線 1987 12.8 RC橋         Ⅱ         予定       予定   

170 川前橋 川之内中野線 1982 12.6 RC橋         Ⅱ         予定       予定   

171 龍華橋 遠古越線 1982 14.0 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

172 時久橋 波岡金銅線 1982 13.3 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

173 高田橋 神社下線 1991 8.4 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

174 丸山橋 2 丸山線 1979 11.4 PC橋        Ⅰ        予定        予定 

175 白土橋 猪尻線 1979 11.7 鋼橋        Ⅱ        予定        予定 

176 宗岡橋 宮野下川之内線 1995 14.2 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

177 音井手橋 板山地線 1971 13.0 鋼橋        Ⅱ        予定        予定 

178 桂ノ木橋 森の下線 1978 8.9 RC橋         Ⅱ         予定       予定   

179 土居橋 宮野下土居中線 1978 8.7 RC橋         Ⅱ         予定       予定   

180 竹ノ下橋 入柳線 1960 14.3 鋼橋        Ⅱ        予定        予定 

181 黒井地橋 黒井地本線 1969 8.5 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

182 竹中橋 竹中線 1967 8.6 RC橋         Ⅱ         予定        予定 

183 大井手橋 2 西前竹中線 1977 9.5 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

184 杖ノ尻橋 杖ノ尻線 1967 8.5 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

185 江戸川橋 大藤則線 2003 8.8 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

186 沖戸橋 山下正池線 1978 9.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

187 歯長橋 2 歯長線 1981 11.3 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

188 新屋敷橋 曽根則連絡線 1954 11.1 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

189 寺前橋 北増穂黒井地線 1988 11.0 PC橋        Ⅱ        予定        予定 

190 滝水橋 瀬越北線 1980 8.5 RC橋        Ⅰ        予定        予定 

191 大井手橋 3 垣内線 1981 35.4 PC橋       Ⅱ         Ⅲ         予定   

192 垣内橋 垣内線 1985 39.8 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

193 蜂ノ巣橋 耕縦５号線 1986 22.2 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

194 新出合橋 宮野下土居中線 1981 33.1 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

195 迫目城橋 耕縦 2号線 1987 22.3 PC橋       Ⅰ         Ⅰ         予定   

196 渡瀬橋 務田森ヶ鼻線 1985 25.7 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

197 駅前跨線橋 務田森ヶ鼻線 1980 19.6 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

198 榎平橋 音地本線 1984 14.6 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

199 三島田橋 三島田線 1990 27.3 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

200 杉ノ木橋 杉ノ木線 1990 14.5 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

201 是兼橋 是延兼近連絡線 1988 36.5 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

202 能寿寺橋 能寿寺線 1999 17.5 PC橋       Ⅰ         Ⅰ         予定   

203 幸田橋 沖線 2002 19.6 PC橋       Ⅰ         Ⅱ         予定   

204 月見橋 是能成家線 2007 18.1 PC橋       Ⅰ         Ⅰ         予定   

205 薬房橋 中組線 1966 9.4 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

206 水谷橋 水谷線 1970 10.0 鋼橋        Ⅱ        予定        予定 

207 河内中橋 中学校河内線 1977 8.5 RC橋         Ⅱ         予定         予定 
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208 堂之子橋 ドウノコ線 1952 8.5 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

209 八幡橋 3 寺家線 1969 11.4 鋼橋        Ⅱ        予定        予定 

210 和田橋 1 和田線 1969 13.1 鋼橋        Ⅱ        予定        予定 

211 引地橋 午頭雪森線 1981 8.3 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

212 森ヶ下橋 郷田中線 2001 13.1 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

213 第三郷田中橋 郷田中線 1971 8.1 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

214 営繕前橋 煙硝蔵向山線 1982 21.7 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

215 河内川橋 御殿内鶴間線 1991 19.9 鋼橋         Ⅱ         予定         予定 

216 聖人寺橋 聖人寺線 1984 23.8 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

217 犬日大橋 新田鶴間線 1985 20.0 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

218 美土路橋 中学校県道線 1988 20.7 PC橋        Ⅱ        予定        予定 

219 鳴谷橋 法花津中央線 1998 16.2 PC橋        Ⅰ        予定        予定 

220 和田橋 2 山崎宮ノ浦線 1999 15.3 PC橋        Ⅰ        予定        予定 

221 郷田橋 山崎成谷線 2000 14.9 鋼橋        Ⅱ        予定        予定 

222 橘橋 医王寺下団地線 2002 14.7 PC橋        Ⅰ        予定        予定 

223 本覚橋 五郎丸線 1972 12.6 PC橋        Ⅱ        予定        予定 

224 赤禿橋 新多大谷線 1971 13.5 PC橋        Ⅱ        予定        予定 

225 女ヶ谷橋 稲ヶ窪線 1968 11.4 鋼橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

226 横吹橋 横吹線 1974 14.1 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

227 学校西橋 学校横前線 1989 11.1 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

228 柿内橋 下於泥・山手線 1974 13.9 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

229 堂ヶ市橋 灰床上線 1980 11.4 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

230 唐磯橋 唐磯線 1975 11.4 PC橋     Ⅱ       Ⅱ           予定     

231 影平橋 日ノ平支線 1987 13.5 PC橋        Ⅰ        予定        予定 

232 岩高橋 岩松・近家線 1988 13.5 PC橋        Ⅱ        予定        予定 

233 宮崎橋 上御代の川線 1984 23.8 混合橋     Ⅱ       Ⅰ         予定       

234 イナヤ橋 1 御代の川 1号線 1990 27.5 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

235 上組橋 日ノ平線 1991 14.5 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

236 上芋地谷 2号橋 上芋地谷・又次郎線 1993 68.0 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

237 ヲンジ橋 ヲンジ線 1993 14.8 PC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

238 下柿内橋 下於泥 1号線 2001 21.7 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

239 下芋地谷橋 下芋地谷線 1982 70.2 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

240 颪部橋 颪部・五郎丸線 1985 63.3 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

241 長野橋 五郎丸線 1988 39.3 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

242 鴨田橋 鴨田・内田線 1992 42.1 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

243 高岡橋 大平橋 1992 23.0 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

244 大町橋 1 五郎丸線 1986 17.3 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

245 金剛橋 1 内田線 1992 38.9 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

246 上海前橋 海前線 1984 14.6 PC橋        Ⅰ        予定        予定 

247 増穂橋 石崎線 1986 28.0 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

248 上白王橋 行谷 2号線 1981 25.8 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

249 公会橋 於泥本線 1964 8.3 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

250 於泥口橋 於泥本線 1962 8.4 RC橋        Ⅰ        予定        予定 

251 荒谷橋 御内・御代の川線 1969 11.0 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

252 大谷橋 2 大平線 1964 8.0 RC橋        Ⅰ        予定        予定 

253 下汐入川橋 鵜ノ浜・下川添線 1970 8.2 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

254 稲屋橋 1 上東谷線 1970 8.4 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

255 栄橋 3 フロノ谷線 1965 8.0 RC橋        Ⅱ        予定        予定 

256 和田山橋 山財ﾀﾞﾑ循環線 1980 10.6 RC橋         Ⅲ         予定         予定 

257 咽ヶ谷橋 稲ヶ窪線 1973 8.4 鋼橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

258 苦風橋 稲ヶ窪線 1973 10.0 鋼橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

259 堀川橋 大道線 1971 8.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 
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260 滝口橋 二ノ谷線 1970 10.4 PC橋         Ⅲ         予定         予定 

261 八坂元橋 中神田線 1978 8.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

262 酒井橋 東神田線 1978 9.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

263 御向橋 御内下中通線 1989 10.9 RC橋         Ⅰ         予定         予定 

264 蛍雪橋 槙川・御内線 1973 10.0 PC橋         Ⅰ         予定         予定 

265 上金比羅橋 金比羅線 1973 8.5 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

266 堂ノ元橋 中於泥線 1975 8.1 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

267 上繁近橋 鴨田繁近線 1965 8.0 鋼橋         Ⅲ         予定         予定 

268 小祝奥橋 小祝線 1977 8.1 RC橋         Ⅰ         予定         予定 

269 川尻橋 大平・横山線 1963 8.5 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

270 日ノ平橋 西日ノ平線 1979 9.8 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

271 日の平橋 1 日ノ平線 1988 9.4 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

272 道ノ川中橋 道ノ川・影平線 1975 10.1 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

273 桧谷橋 桧谷線 2006 15.1 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

274 谷川 1号橋 上光満平駄馬線 1959 8.0 RC橋         Ⅲ         予定         予定 

275 江之組橋 光満 1号線 1955 8.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

276 重森橋 泉町高串線 1924 8.5 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

277 申生田橋 高串 21号線 1927 9.7 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

278 辰巳橋 天神町本町追手線 1944 8.3 RC橋         Ⅲ         予定         予定 

279 清水橋 1 祝森 42号線 1945 8.6 RC橋         Ⅲ         予定         予定 

280 柿ノ木橋 柿の松尾線 1930 8.4 RC橋         Ⅲ         予定         予定 

281 木邸橋 大浦 5号線 1979 9.1 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

282 野川橋 野川 2号線 1974 8.6 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

283 努力橋 大超寺奥 5号線 1978 9.8 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

284 天神橋 2 大超寺奥本町追手線 1991 9.0 RC橋         Ⅰ         予定         予定 

285 別当橋 宮下坂下津線 1997 10.2 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

286 石丸橋 成川線 1978 9.8 PC橋        Ⅲ        予定        予定 

287 大頭橋 祝森 14号線 1978 8.2 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

288 第三祓川橋 祓川篠山線 1993 8.5 PC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

289 第一祓川橋 祓川篠山線 1992 16.4 鋼橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

290 第二祓川橋 祓川篠山線 1993 20.1 鋼橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

291 汐見橋 大浦 29号線 2005 9.3 鋼橋         Ⅱ         予定         予定 

292 観音橋 1 宇和津町 2号線 2009 13.4 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

293 西ノ川橋 宮野下川之内線 1998 9.0 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

294 観音橋 2 颪部 1号線 2010 13.5 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

295 元井の川橋 新元井川線 2001 25.4 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

296 三間川橋 元宗迫目線 2012 39.0 PC橋       Ⅰ         Ⅰ         予定   

297 岩松橋 岩松線 2010 88.9 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

298 保場川橋 中央線 2012 19.5 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

299 花本橋 岩松線 2011 18.5 PC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

300 長堀 4号橋 中沢町宮の下線 1993 6.2 RC橋         Ⅱ         予定         予定 

301 京田橋 杉ノ木線 2012 10.9 RC橋         Ⅰ         予定         予定 

302 篠山新橋 祓川篠山線 1990 35.6 鋼橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

303 河舞橋 光満 5号線 2008 7.3 PC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

304 光満橋 光満 4号線 1927 6.1 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

305 岡ノ前橋 高串 1号線 1959 5.4 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

306 奥高串 2号橋 奥高串線 1971 4.1 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

307 城ノ口橋 奥高串線 1965 5.7 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

308 本村 2号橋 高串 11号線 1991 3.8 RC橋 Ⅱ         Ⅰ         予定         

309 本村橋 高串 4号線 1981 3.9 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

310 本村 4号橋 高串 10号線 1975 3.6 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

311 奥高串橋 奥高串線 2010 5.1 PC橋 Ⅱ         Ⅰ         予定         
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312 谷川 4号橋 上光満平駄場線 1961 4.0 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

313 谷川 3号橋 上光満平駄場線 1961 5.6 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

314 泉橋 2 上光満平駄場線 1936 7.9 RC橋 Ⅲ         Ⅲ         予定         

315 鳥越橋 1 鳥越線 1960 7.7 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

316 家藤 2号橋 高串 14号線 1991 4.0 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

317 申生田 2号橋 高串 19号線 1955 3.9 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

318 江湖橋 大浦赤松線 1959 4.0 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

319 小谷橋 1 柿原 30号線 1971 5.3 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

320 間才橋 柿原 42号線 1970 5.5 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

321 金丸橋 1 柿原 42号線 1970 4.3 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

322 久保橋 柿原 36号線 1970 5.4 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

323 第 2金丸橋 柿原 61号線 1993 3.7 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

324 大池川 4号橋 和霊町 34号線 1971 4.1 RC橋 Ⅰ         Ⅱ         予定         

325 大池川 7号橋 伊吹町 24号線 1985 6.4 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

326 赤染橋 和霊町 16号線 1991 6.0 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

327 和霊古川橋 泉町 2号線 1932 4.1 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

328 藤江 2号橋 藤江 1号線 1972 3.8 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

329 藤江 3号橋 藤江 6号線 1991 5.3 RC橋 Ⅱ         Ⅰ         予定         

330 藤江 1号橋 藤江 1号線 1973 4.2 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

331 中藤橋 藤江本線 1971 4.7 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

332 天神橋 3 和霊町 18号線 1959 6.3 PC橋 Ⅱ         Ⅰ         予定         

333 東新橋 和霊町 24号線 1965 6.6 RC橋 Ⅲ         Ⅲ         予定         

334 向新橋 錦町 3号線 1965 5.6 PC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

335 辰野橋 錦町 6号線 1965 4.8 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

336 平和橋 丸穂町 1号線 1967 4.7 PC橋 Ⅲ         Ⅰ         予定         

337 下辰野橋 丸穂町 1号線 1968 6.5 PC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

338 金光橋 丸穂町 3号線 1980 4.9 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

339 畑中橋 丸穂町 18号線 1980 3.9 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

340 畑上橋 大宮町 1号線 1991 4.5 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

341 丸山橋 3 丸穂町 2号線 1928 5.1 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

342 下丸穂橋 丸之内丸穂線 1963 6.9 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

343 丸穂橋 丸之内丸穂線 1964 7.1 PC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

344 白鳥橋 大宮町 6号線 1967 5.6 PC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

345 望月橋 大宮町 8号線 1967 6.0 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

346 北町橋 大宮町 9号線 1967 7.0 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

347 金剛橋 2 野川南線 1972 5.6 RC橋 Ⅰ         Ⅱ         予定         

348 楠橋 2 野川 4号線 1938 7.6 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

349 大鳥橋 野川 9号線 1964 7.3 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

350 賀茂橋 愛宕町 3号線 1933 5.5 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

351 昭和橋 笹町 2号線 1974 7.2 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

352 河端橋 新田町 1号線 1974 3.8 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

353 谷川橋 1 神田川原妙典寺前線 1972 4.2 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

354 神越橋 妙典寺前 9号線 1974 5.5 RC橋 Ⅰ         Ⅱ         予定         

355 谷川 2号橋 1 妙典寺前 8号線 1973 3.8 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

356 水門橋 1 神田町宮の下線 1969 4.9 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

357 古城橋 新田町 10号線 1974 7.0 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

358 長堀橋 中沢町宮の下線 1983 6.1 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

359 汐田橋 御殿町並松線 1993 5.1 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

360 中沢 2号橋 中沢町 7号線 1978 4.2 RC橋 Ⅰ         Ⅱ         予定         

361 中沢 3号橋 中沢町 8号線 2001 4.2 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

362 並松橋 山際 8号線 1977 4.6 RC橋 Ⅱ         Ⅰ         予定         

363 浦戸橋 川内 2号線 1978 4.5 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         



13 

 

 橋梁名 路線名 
架設

年度 

橋長 

（ｍ） 
橋種 

点検実施年度（予定も含む）と健全性 

1巡目 2巡目 3巡目 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

364 本川内 3号橋 川内 11号線 1955 3.3 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

365 本川内 4号橋 川内 11号線 1956 4.8 PC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

366 本川内 7号橋 川内 14号線 1960 5.1 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

367 内平橋 保手内平線 1977 6.1 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

368 内平 3号橋 保手内平線 1977 4.8 RC橋 Ⅰ         Ⅱ         予定         

369 内平 2号橋 坂下津 24号線 1978 4.7 PC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

370 内平 4号橋 宮下 1号線 1978 4.0 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

371 内平 5号橋 宮下 2号線 1978 5.0 RC橋 Ⅰ         Ⅱ         予定         

372 第 3内平橋 宮下 33号線 1987 6.8 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

373 日の平橋 2 宮下 32号線 1934 4.8 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

374 内平 6号橋 宮下 32号線 1979 4.5 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

375 内平 7号橋 宮下 32号線 1979 3.8 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

376 寄松 1号橋 寄松 11号線 1923 6.4 RC橋 Ⅲ         Ⅰ         予定         

377 石神橋 2 寄松 16号線 1972 5.4 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

378 薬師谷 1号橋 川内 18号線 2010 3.9 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

379 赤薮橋 祝森 13号線 1995 7.1 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

380 松平橋 祝森 13号線 1960 6.2 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

381 おじ川橋 祝森 14号線 1977 7.0 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

382 草木橋 祝森 17号線 1981 5.8 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

383 草木 3号橋 祝森 59号線 1998 6.4 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

384 祝の川 2号橋 祝森 18号線 1972 4.2 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

385 野井 2号橋 祝森 48号線 1985 6.5 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

386 野井橋 祝森 47号線 1983 6.9 RC橋 Ⅰ         Ⅱ         予定         

387 松尾橋 柿の木松尾線 1981 3.8 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

388 大野 5号橋 石応 3号線 1960 3.7 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

389 持高橋 小浜 6号線 1977 4.4 RC橋 Ⅰ         Ⅱ         予定         

390 無月 2号橋 三浦東 1号線 1988 4.6 RC橋 Ⅰ         Ⅱ         予定         

391 寺田橋 三浦東 9号線 1978 7.0 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

392 大谷橋 3 三浦東 10号線 1980 7.9 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

393 大谷 2号橋 三浦東 10号線 1972 5.1 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

394 かたのわき橋 三浦西 3号線 1978 7.0 PC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

395 比比ノ木橋 三浦西 2号線 1971 6.7 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

396 豊浦 3号橋 三浦西 1号線 1975 5.1 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

397 安米 2号橋 三浦西 12号線 1975 3.0 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

398 大内 2号橋 三浦西 11号線 1975 5.4 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

399 大内 1号橋 三浦西 11号線 1974 3.8 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

400 東 1号橋 下波 4号線 1976 4.1 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

401 結出 1号橋 下波 9号線 1977 3.8 RC橋 Ⅲ         Ⅲ         予定         

402 津ノ浦 2号橋 遊子 1号線 2019 4.4 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

403 川内 2号橋 川内 96号線 1991 5.0 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

404 大池川 8号橋 和霊町 45号線 1998 5.1 RC橋 Ⅱ         Ⅰ         予定         

405 拝鷹橋 和霊中町柿原線 1974 5.0 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

406 金丸橋 2 和霊中町柿原線 1974 7.3 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

407 片神橋 尻貝本線 2000 4.8 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

408 蔵座橋 高田・近家線 1964 2.4 RC橋       Ⅱ         Ⅲ         予定   

409 寿川橋 岩松・於泥線 1969 2.1 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

410 黒ヶ谷橋 岩松・於泥線 1964 2.1 RC橋       Ⅲ         Ⅲ         予定   

411 樫谷橋 於泥本線 1955 2.1 RC橋       Ⅰ         Ⅰ         予定   

412 於泥奥橋 於泥本線 1970 2.7 RC橋       Ⅰ         Ⅱ         予定   

413 池ノ内橋 於泥本線 1969 7.5 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

414 奥池ノ内橋 於泥本線 1964 4.0 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

415 鍛治屋橋 遠近本線 1988 4.1 RC橋       Ⅱ          予定       予定   
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416 遠近橋 遠近本線 1964 4.0 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

417 寺ノ下橋 五郎丸線 1989 2.4 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

418 猪之谷橋 馬ノ渕・成内線 1967 7.4 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

419 下中ノ川橋 馬ノ渕・成内線 1964 4.4 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

420 中ノ川橋 馬ノ渕・成内線 1969 5.2 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

421 成内橋 馬ノ渕・成内線 1969 2.5 RC橋       Ⅲ         Ⅲ         予定   

422 王道 1号橋 御内・御代ノ川線 2000 5.6 鋼橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

423 大代橋 御内・御代ノ川線 1969 4.9 RC橋       Ⅰ         Ⅱ         予定   

424 中下大道橋 御内・御代ノ川線 1964 8.6 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

425 下大道橋 御内・御代ノ川線 1962 7.0 RC橋       Ⅱ         Ⅲ         予定   

426 前御代ノ川橋 御内・御代ノ川線 1964 4.0 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

427 内田中橋 内田線 1990 2.8 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

428 内田山手 1号橋 内田線 1990 6.2 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

429 奥佐新田 1号橋 横山・佐新田線 1964 3.6 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

430 奥佐新田 2号橋 横山・佐新田線 1964 2.0 RC橋       Ⅱ         Ⅰ         予定   

431 奥佐新田 3号橋 横山・佐新田線 1964 3.3 RC橋       Ⅱ         Ⅰ         予定   

432 鳥越橋 2 大平線 1955 3.4 RC橋       Ⅲ         Ⅲ         予定   

433 中谷 1号橋 大平線 1964 7.6 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

434 松柱橋 松柱線 1955 3.2 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

435 宮の川橋 脇・曽根線 1969 2.0 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

436 山越川橋 脇・曽根線 2011 2.4 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

437 脇川 1号橋 脇・曽根線 1969 4.1 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

438 曽根橋 脇・曽根線 1964 2.3 RC橋       Ⅰ         Ⅱ         予定   

439 ふれあい橋 脇・曽根線 1995 5.8 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

440 下柿之浦橋 柿之浦線 1964 4.3 石橋       Ⅰ         Ⅰ         予定   

441 柿之浦 1号橋 柿之浦線 1964 3.3 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

442 柿之浦 2号橋 柿之浦線 1964 3.3 石橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

443 2号山越橋 三軒家線 1964 4.0 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

444 西ノ木橋 木浦松西線 1969 3.5 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

445 1号山越橋 木浦松線 1965 6.1 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

446 天神橋 4 家次線 1985 4.6 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

447 学校橋 家次山手線 1985 7.8 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

448 八幡橋 4 家次山手線 1969 2.7 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

449 獄山 3号橋 松笠・獄山線 1955 6.1 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

450 水門橋 2 国永入海線 1955 5.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

451 入海橋 国永入海線 1995 7.5 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

452 下中道橋 国永中道線 1956 6.0 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

453 中道橋 国永中道線 1988 7.0 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

454 上中道橋 国永新道線 1985 4.3 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

455 獄山 2号橋 国永新道線 1985 5.2 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

456 獄山 1号橋 国永新道線 1985 4.4 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

457 面浦橋 大谷線 1965 2.2 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

458 大谷奥橋 大谷西線 1965 5.6 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

459 大谷奥 2号橋 大谷西線 1988 2.2 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

460 奥汐入川橋 鵜ノ浜本線 1965 3.6 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

461 中汐入川橋 鵜ノ浜・山手線 1965 5.8 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

462 上汐入川橋 鵜ノ浜・山手線 1985 5.1 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

463 鵜ノ浜池前橋 鵜ノ浜・池土手線 1965 5.6 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

464 鵜ノ浜新道橋 鵜ノ浜・新道線 1970 7.2 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

465 神田川 1号橋 大日堤線 1965 4.3 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

466 神田川 2号橋 大日堤線 1965 4.5 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

467 清水橋 2 嵐清水線 1998 6.3 RC橋     Ⅱ         Ⅰ         予定     
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468 上清水橋 大日堤線 1956 2.0 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

469 池ノ角橋 小日堤・元ノ浦線 1998 4.3 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

470 佐近谷橋 佐近谷線 1997 3.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

471 上佐近谷橋 佐近谷 2号線 1965 4.0 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

472 下佐近谷橋 行谷線 1985 6.5 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

473 下行谷橋 行谷線 1970 8.6 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

474 行谷橋 行谷線 1965 7.2 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

475 西谷橋 1 西谷線 1991 4.3 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

476 近港橋 近港線 1965 2.3 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

477 塩浜橋 塩浜線 1965 8.6 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

478 龍橋 2 岩松線 1960 3.8 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

479 保木中組橋 保木中組線 1988 2.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

480 保木上橋 保木線 1956 9.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

481 保木上東橋 保木線 1970 2.3 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

482 三神谷橋 三神谷線 2008 6.2 RC橋     Ⅱ         Ⅰ         予定     

483 遠近川添橋 上遠近川添線 1965 3.2 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

484 奥遠近橋 奥遠近線 1970 6.9 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

485 奥上谷橋 上谷線 1956 2.9 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

486 下深泥川橋 竹ヶ鼻線 1970 2.1 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

487 久保津橋 久保津線 1970 3.8 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

488 稲中橋 稲中・野井口線 1957 6.2 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

489 下町浜通橋 町内線 1957 5.0 RC橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

490 下黒ケ谷橋 芳原沖通線 1970 3.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

491 龍ケ谷橋 龍ヶ奥線 1965 3.6 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

492 宮ノ下橋 1 本谷東線 1965 2.0 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

493 沼一橋 沼周游線 1991 3.9 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

494 沼二橋 沼周游線 1991 4.2 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

495 東谷橋 1 本谷奥線 1970 4.0 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

496 東谷第 2号橋 東谷線 1988 9.1 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

497 フロノ谷橋 フロノ谷線 1970 2.8 鋼橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

498 寺ノ下中橋 寺ノ下・中道線 2000 3.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

499 1号橋 本覚線 1975 3.8 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

500 2号橋 本覚線 1989 2.6 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

501 上山財谷橋 新多大谷線 1965 4.7 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

502 内山 1号橋 内山線 1965 6.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

503 内山 2号橋 内山線 1994 2.7 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

504 権現谷橋 長野・権現谷線 1980 2.5 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

505 山財橋 山財ﾀﾞﾑ循環線 1979 6.5 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

506 ツヅラ 1号橋 ツヅラ線 1971 6.0 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

507 ツヅラ 2号橋 ツヅラ線 1971 7.3 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

508 ツヅラ 3号橋 ツヅラ線 1971 5.5 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

509 奥御代の川 2号橋 御代ノ川線 1965 6.4 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

510 奥御代の川 3号橋 御代ノ川線 1965 6.4 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

511 奥御代の川 4号橋 御代ノ川線 1971 7.4 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

512 上稲ケ窪橋 稲ヶ窪東線 1980 6.5 RC橋     Ⅰ       Ⅱ         予定       

513 奥二ノ谷橋 二ノ谷線 1971 6.5 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

514 神尾橋 中神田線 1978 6.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

515 庄内 1号橋 西神田線 2006 7.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

516 庄内 2号橋 西神田線 1965 4.6 木橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

517 下本俵橋 本俵下通線 1987 6.8 RC橋     Ⅱ         Ⅰ         予定     

518 上本俵橋 本俵下通線 1972 8.3 RC橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

519 奥本俵橋 本俵中通線 1972 2.8 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     
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520 本俵橋 本俵川添線 1994 7.3 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

521 繁近橋 繁近線 1957 7.1 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

522 下鴨橋 知行地線 1972 6.3 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

523 駄馬前橋 海前 1号線 1965 4.0 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

524 上海橋 海前線 1972 4.9 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

525 北谷橋 元井ノ川線 1965 3.6 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

526 白尾橋 池横線 1972 3.7 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

527 追ノ川岡橋 追ノ川線 1965 4.7 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

528 吉井上橋 藤井・吉井線 1965 3.1 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

529 天神西橋 天神西２号線 1972 3.8 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

530 大道川 1号橋 大道川線 1966 3.2 RC橋     Ⅰ       Ⅱ         予定       

531 大道川 2号橋 大道川線 1966 4.7 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

532 開拓 1号橋 影平線 1973 3.0 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

533 開拓 2号橋 影平線 1973 4.6 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

534 開拓 3号橋 影平線 1973 4.1 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

535 開拓 4号橋 影平線 1973 2.9 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

536 御内上中通橋 御内上中通線 1973 6.0 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

537 御内川上橋 御内線 1966 5.3 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

538 桂林寺下橋 桂林寺下線 2011 2.3 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

539 下山の神 1号橋 加塚線 1960 6.4 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

540 下山の神 2号橋 加塚線 1960 5.4 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

541 上山の神 1号橋 加塚線 1960 4.2 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

542 上山の神 2号橋 加塚線 1960 4.3 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

543 上山の神 3号橋 加塚線 1966 4.4 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

544 学校前橋 槙川・御内線 1992 7.3 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

545 滝橋 滝の神線 1966 3.8 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

546 奥槙川 1号橋 槙川線 1966 5.4 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

547 奥槙川 2号橋 槙川線 1966 4.9 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

548 田ノ浜橋 田ノ浜線 2000 6.3 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

549 脇川 2号橋 脇・田ノ浜支線 1993 3.2 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

550 学校上橋 鼠鳴脇線 1966 5.8 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

551 西谷橋 2 西谷橋線 1995 2.3 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

552 横浦上橋 横浦線 1973 5.2 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

553 横浦下橋 天満宮線 1973 2.8 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

554 嵐橋 嵐畑地線 1966 5.4 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

555 清水橋 3 嵐清水線 1980 6.3 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

556 手芝 1号橋 手芝線 1966 4.3 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

557 手芝 2号橋 手芝線 1966 3.1 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

558 手芝 3号橋 手芝線 1966 2.6 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

559 妙典橋 嵐 5号線 1966 2.5 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

560 浦知上橋 浦知線 1966 3.1 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

561 浦知橋 浦知塩定線 1990 6.1 石橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

562 本田橋 本田鳥越線 1957 5.5 RC橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

563 川奥 1号橋 柿ノ浦川奥線 1957 5.0 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

564 川奥 2号橋 柿ノ浦川奥線 1966 3.5 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

565 竹ケ島橋 竹ケ島線 1966 2.0 RC橋     Ⅲ         Ⅱ         予定     

566 堅谷下橋 下於泥線 1957 2.2 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

567 堅谷上橋 下於泥線 1957 2.0 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

568 於泥南橋 於泥奥 3号線 1958 6.6 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

569 内田山手 2号橋 鴨田内田線 1974 3.4 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

570 内田山手 3号橋 内田中通線 1985 2.9 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

571 内田上橋 内田山手線 1966 3.4 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     
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572 長谷橋 1 中央線 1966 3.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

573 奥高岡橋 高岡線 1966 3.2 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

574 大門奥 1号橋 大門奥線 1966 4.2 RC橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

575 大門奥 2号橋 大門奥線 1966 3.1 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

576 大門橋 大門線 1987 6.6 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

577 三島上橋 三島線 1967 5.7 RC橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

578 島田橋 島田橋線 1985 6.9 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

579 宮ノ下橋 2 地主三島線 1967 4.7 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

580 小祝橋 小祝線 1977 7.0 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

581 観音橋 3 小祝南線 1967 7.4 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

582 小祝南橋 小祝南線 1967 2.3 RC橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

583 大平 2号橋 大平西谷線 1967 6.4 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

584 大平 1号橋 大平西谷線 1967 6.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

585 土用位下橋 向串小屋線 1967 3.3 RC橋     Ⅱ         Ⅰ         予定     

586 土用位橋 向串小屋線 1967 8.6 鋼橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

587 中谷 2号橋 奥横山線 1967 4.6 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

588 中谷 3号橋 奥横山線 1968 2.8 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

589 奥緑田橋 黒戸線 1968 7.5 RC橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

590 松柱谷 1号橋 野川 2号線 1968 4.2 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

591 松柱谷 2号橋 松柱谷線 1968 5.3 RC橋     Ⅲ         Ⅱ         予定     

592 中川下橋 中川線 1958 6.2 鋼橋     Ⅲ       Ⅲ         予定       

593 中川上橋 中川線 1958 3.8 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

594 奥元越川橋 上槙上組線 1974 4.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

595 大谷下橋 上槙上組線 1968 4.6 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

596 神中川 1号橋 上槙上組線 1968 2.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

597 神中川 2号橋 神中線 1968 2.7 RC橋     Ⅲ         Ⅱ         予定     

598 保津橋 ヤマハ線 1974 2.7 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

599 上の谷橋 上槙線 1968 5.0 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

600 大門川 2号橋 北日ノ平線 1974 3.6 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

601 大門川 1号橋 北日ノ平東線 1974 3.7 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

602 上組 1号橋 金比羅線 1989 7.3 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

603 唐磯上橋 唐磯線 1979 7.5 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

604 下組 1号橋 上槙下組線 1975 3.5 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

605 赤碆奥橋 赤碆線 1958 7.4 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

606 奥蔭平橋 蔭平線 1975 6.5 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

607 鍋ケ谷橋 鍋ケ谷支線 1968 5.8 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

608 胼ノ江東橋 胼ノ江東支線 2003 2.0 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

609 奥影平 1号橋 道ノ川影平線 1989 4.8 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

610 奥影平 2号橋 道ノ川影平線 1989 5.3 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

611 奥内田橋 内田線 1975 7.8 RC橋     Ⅰ         Ⅰ         予定     

612 寿町 1号橋 寿町南線 1994 6.5 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

613 寿町 2号橋 寿町南線 1994 3.8 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

614 高田近家 3号橋 高田近家線 1994 2.5 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

615 高田近家 4号橋 高田近家線 1993 3.4 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

616 無名橋 学校横前支線 1995 6.0 RC橋     Ⅱ         Ⅰ         予定     

617 比砂橋 元屋敷本線 1960 3.8 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

618 元屋敷橋 元屋敷本線 1954 3.3 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

619 久保津 1号橋 久保津 1号線 1997 2.5 RC橋     Ⅱ         Ⅰ         予定     

620 王道 2号橋 御内御代ノ川線 2000 3.9 RC橋     Ⅱ       Ⅱ         予定       

621 拝高橋 岩松線 1995 4.3 RC橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

622 三島橋 3 岩松線 1965 2.9 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

623 保木前橋 保木前 2号線 1975 2.7 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       
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624 犬除橋 犬除本通線 1975 2.6 RC橋     Ⅲ       Ⅱ         予定       

625 御内橋 御内本線 1978 5.7 RC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

626 港橋 1 横綱代本町線 1959 6.1 RC橋   Ⅲ         Ⅰ         予定       

627 界橋 横綱代本町線 1960 6.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

628 第一猿方橋 新田鶴間線 1970 2.5 RC橋   Ⅲ         Ⅲ         予定       

629 川平橋 御殿内鶴間線 1983 2.8 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

630 検校谷橋 検校谷線 1962 6.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

631 宗谷橋 1 河内惣代線 1962 3.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

632 立石橋 河内惣代線 1965 3.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

633 第一小名橋 下白井谷線 2019 5.6 石橋   Ⅲ         Ⅰ         予定       

634 第二小名橋 小名中ノ谷線 1965 3.9 石橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

635 第三小名橋 小名中ノ谷線 1965 5.0 石橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

636 黒石橋 惣代黒石線 1968 3.6 RC橋   Ⅰ         Ⅱ         予定       

637 池尻下橋 丸尾線 1963 2.9 RC橋   Ⅲ         Ⅲ         予定       

638 鬼王橋 鬼王線 1962 6.4 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

639 第二鬼王橋 鬼王線 1962 3.3 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

640 樋の口橋 2 奥白井谷線 1983 6.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

641 奥白井谷橋 奥白井谷線 1970 6.0 石橋   Ⅱ         Ⅲ         予定       

642 久枝橋 中組線 1966 7.9 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

643 池尻橋 荒巻線 1969 4.6 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

644 荒巻橋 荒巻線 1961 5.8 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

645 第一柏木橋 柏木三間線 1960 5.4 石橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

646 第二柏木橋 柏木三間線 1960 5.7 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

647 第三柏木橋 柏木三間線 1960 4.1 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

648 うすぎ橋 中ノ谷高城線 1978 4.4 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

649 こうち神橋 高城集会場前線 1978 5.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

650 柳橋 大工町石場通線 1919 6.0 石橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

651 築地橋 裡町御舟手線 1967 3.9 RC橋   Ⅲ         Ⅱ         予定       

652 御舟手橋 裡町御舟手線 1980 3.4 RC橋   Ⅰ         Ⅱ         予定       

653 魚棚橋 魚棚浜線 1934 5.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

654 第二御舟手橋 中町線 1965 2.1 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

655 百合ノ口橋 御舟手大信寺線 1970 3.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

656 川口橋 魚棚川口線 1952 6.9 RC橋   Ⅲ         Ⅰ         予定       

657 大久保橋 大久保線 1971 3.2 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

658 南谷橋 遠見山線 1971 3.3 石橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

659 チカイジ橋 元町駄馬線 1970 3.7 RC橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

660 駄馬橋 1 元町駄馬線 1971 7.5 RC橋   Ⅲ         Ⅲ         予定       

661 大信寺前橋 元町丸山線 1970 7.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

662 第一大工町谷橋 大工町谷線 1970 8.6 RC橋   Ⅲ         Ⅱ         予定       

663 第二大工町谷橋 大工町谷線 1970 7.1 RC橋   Ⅲ         Ⅲ         予定       

664 第三大工町谷橋 大工町谷線 1970 2.8 RC橋   Ⅲ         Ⅱ         予定       

665 第四大工町谷橋 大工町谷線 1970 3.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

666 第五大工町谷橋 大工町谷線 1970 4.1 RC橋   Ⅲ         Ⅲ         予定       

667 第六大工町谷橋 大工町谷線 1970 2.0 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

668 仕出 3号橋 汐入線 1980 4.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

669 城橋 城線 1965 4.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

670 タカゾリ橋 タカゾリ線 1965 3.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

671 イナヤ橋 2 森イナヤ線 1965 2.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

672 第二猿方橋 猿方イナヤ線 1965 2.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

673 大ヶ浦橋 大ヶ浦線 1968 3.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

674 神ノ奥橋 浅川神ノ奥線 1976 2.9 RC橋   Ⅲ         Ⅲ         予定       

675 知永橋 知永南通線 1976 4.9 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       
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676 門島橋 知永中央線 1960 6.0 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

677 知永中道橋 知永中道線 1963 5.8 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

678 鶴間団地橋 イナヤ線 1973 4.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

679 ヒラダ橋 ヒラダ大城線 1971 2.1 RC橋   Ⅱ         Ⅲ         予定       

680 源太池橋 源太池線 1971 2.6 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

681 黒石小谷橋 黒石小谷線 2011 2.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

682 栗ノ木原橋 栗の木原線 1965 3.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

683 谷橋 谷線 1974 2.7 RC橋   Ⅲ         Ⅲ         予定       

684 谷川橋 2 立目竜王線 1960 4.1 RC橋   Ⅲ         Ⅱ         予定       

685 石ノ元橋 長惣貝ブロ線 1976 4.7 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

686 牛川橋 牛川第一支線 1972 2.8 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

687 新田橋 牛川第一支線 1976 5.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

688 第一石原砂橋 牛川石原砂線 1982 4.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

689 第二石原砂橋 牛川石原砂線 1982 3.4 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

690 第一池遠橋 牛川池遠線 1982 4.7 RC橋   Ⅲ         Ⅲ         予定       

691 第二池遠橋 牛川池遠線 1982 3.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

692 丸尾橋 丸尾 1号線 1962 3.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

693 池尻上橋 池尻上線 1962 2.9 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

694 池尻中橋 池尻中線 1962 2.6 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

695 福岡橋 中田垣内線 1965 5.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

696 第一松崎橋 岡前シダノヲク線 1965 5.8 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

697 第二松崎橋 岡前シダノヲク線 1965 5.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

698 第一シダノオク橋 岡前シダノヲク線 1963 2.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

699 第二シダノオク橋 岡前シダノヲク線 1963 2.0 RC橋   Ⅰ         Ⅱ         予定       

700 脇田橋 ムネカト脇田線 1962 3.5 石橋   Ⅱ     被災              

701 ウルシカサコ橋 ウルシカサコ線 1962 4.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

702 権ナヅ橋 大又小谷線 1962 2.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

703 大町橋 2 大町検校谷線 1964 6.1 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

704 第三検校谷橋 検校谷ニカワ線 1966 5.4 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

705 桃ノ木橋 検校谷支線 1965 3.9 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

706 山下橋 堂ノ元神田線 1965 5.9 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

707 白城橋 白城線 1970 5.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

708 長通橋 木ノ下線 1992 6.8 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

709 平越橋 川平タカゾリ線 1998 4.9 RC橋   Ⅲ         Ⅱ         予定       

710 第二合蔵橋 三反田合蔵線 1970 2.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

711 第三合蔵橋 三反田合蔵第 1支線 1970 5.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

712 丸山橋 4 合蔵竜王線 1970 2.0 RC橋   Ⅲ         Ⅱ         予定       

713 第四合蔵橋 合蔵竜王線 1970 2.6 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

714 第二堂之子橋 ドウノコ線 1964 6.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

715 第三堂之子橋 ドウノコ支線 1964 4.3 木橋   Ⅰ         Ⅲ         予定       

716 下ツガノクチ橋 下ﾂｶﾞﾉｸﾁ線 1976 6.4 RC橋   Ⅱ     被災           

717 ツガノクチ橋 大河内丈ヶ森線 1971 6.0 RC橋   Ⅲ         Ⅲ         予定       

718 栗木山橋 栗木山線 1976 5.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

719 ツタ橋 大河内ツタ第 1支線 1973 3.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

720 秋葉橋 大河内浄水場線 1973 4.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

721 第一浄水橋 大河内浄水場線 1973 2.9 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

722 第二浄水橋 大河内浄水場線 1973 4.6 RC橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

723 第一古谷橋 大河内古谷線 1973 3.5 RC橋   Ⅲ         Ⅱ         予定       

724 第二古谷橋 大河内古谷線 1973 3.8 RC橋   Ⅱ     被災           

725 第三古谷橋 大河内古谷第 1支線 1973 3.4 RC橋   Ⅱ     被災           

726 第四古谷橋 大河内古谷第 2支線 1973 3.2 RC橋   Ⅱ     被災           

727 西谷橋 3 西谷線 1965 5.0 石橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       
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728 正木谷橋 西谷正木谷線 1965 5.4 RC橋   Ⅲ         Ⅲ         予定       

729 トビノコ橋 トビノコ線 1982 2.4 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

730 島ノ岩橋 トビノコ線 1955 5.6 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

731 第一鳥ヶ藪橋 鳥ヶ藪歯長線 1965 2.0 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

732 第二鳥ヶ藪橋 鳥ヶ藪歯長線 1965 2.3 RC橋   Ⅱ     被災                     

733 第三鳥ヶ藪橋 鳥ヶ藪線 1965 4.5 RC橋   Ⅱ     被災                     

734 荒巻上橋 鳥ヶ藪荒巻線 1965 3.8 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

735 中組橋 1 中組中央線 1983 6.8 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

736 第一トノ畑橋 トノ畑線 1964 2.5 RC橋   Ⅲ         Ⅱ         予定       

737 第二トノ畑橋 トノ畑線 1964 3.6 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

738 第三トノ畑橋 トノ畑線 1964 4.7 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

739 第四トノ畑橋 トノ畑線 1964 3.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

740 第五トノ畑橋 トノ畑支線 1964 2.7 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

741 白井谷中橋 下白井谷第 1支線 1964 4.1 石橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

742 下白井谷橋 下白井谷第 2支線 1964 4.7 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

743 白井谷西橋 白井谷西線 1964 5.0 RC橋   Ⅲ         Ⅱ         予定       

744 タキゲチ橋 タキゲチ線 1964 3.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

745 高城谷橋 高城線 1964 5.4 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

746 中ノ谷橋 1 中ノ谷線 1970 2.9 RC橋   Ⅱ     被災                     

747 カクレバタ橋 カクレバタ線 1970 4.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

748 出合橋 出合線 1970 2.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

749 金次郎橋 金次郎線 1971 2.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

750 第四小名橋 小名中ノ谷支線 1965 3.1 石橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

751 雪森橋 1 雪森線 1964 4.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

752 第二雪森橋 竹城下雪森線 1965 6.7 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

753 堂ノ子第一支線橋 ドウノコ第 1支線 1974 4.1 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

754 深浦中橋 深浦上線 1964 2.9 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

755 池ノ下橋 郷田東谷線 1972 4.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

756 東谷橋 2 郷田東谷線 1972 3.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

757 深浦中道橋 深浦中道線 1973 3.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

758 小西橋 小西小深浦線 1970 3.4 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

759 第二郷田中橋 郷田中線 1971 3.1 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

760 第四郷田中橋 郷田中線 1971 5.3 RC橋   Ⅰ         Ⅱ         予定       

761 第五郷田中橋 郷田中線 1971 5.6 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

762 第六郷田中橋 郷田中線 1971 3.9 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

763 第七郷田中橋 郷田中線 1971 5.5 RC橋   Ⅱ         Ⅲ         予定       

764 影ノ平橋 影平西ヶ谷線 1965 3.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

765 西ヶ谷橋 影平西ヶ谷線 1971 3.2 RC橋   Ⅰ         Ⅱ         予定       

766 宮ノ谷上橋 小谷行司ヶ谷第 2支線 1965 2.8 RC橋   Ⅲ         Ⅲ         予定       

767 浮田橋 山崎宮ノ谷線 1970 4.0 RC橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

768 成谷橋 山崎宮ノ谷線 1970 3.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

769 宮ノ谷下橋 山崎宮ノ谷線 1965 4.0 RC橋   Ⅲ         Ⅲ         予定       

770 鍋倉橋 鍋倉線 1970 3.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

771 深田橋 深田線 2019 4.0 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

772 第一今郷谷橋 今郷谷線 1973 4.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

773 第二今郷谷橋 今郷谷線 1973 3.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

774 大石ノ本橋 今郷谷第 2支線 1973 2.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

775 小谷橋 2 小谷線 1972 4.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

776 与村井東橋 与村井向ノ山線 1983 4.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

777 中島橋 脇ノ前城ヶ花線 1986 6.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

778 日の平橋 3 日ノ平南線 2018 6.1 RC橋   Ⅲ         Ⅰ         予定       

779 川久保橋 日ノ平奥南線 1967 6.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       
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780 門田橋 先浜門田線 2018 3.0 RC橋   Ⅲ         Ⅰ         予定       

781 新浜橋 新浜 1号線 1978 2.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

782 今郷橋 法花華中央線 1978 2.7 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

783 城ノ下橋 法花華中央線 1978 3.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

784 大良鼻橋 大良鼻線 1987 4.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

785 鶴間谷橋 東蓮寺ダム線 1992 4.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

786 新鶴間団地橋 鶴間住宅団地線 2001 3.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

787 池の浦橋 池ノ浦本線 1978 2.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

788 駄馬橋 2 音地本線 1983 3.1 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

789 芳橋 音地本線 1958 4.8 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

790 沖田橋 音地本線 1970 3.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

791 新開橋 新開線 1963 8.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

792 家ノ奥橋 家ノ奥線 1959 6.1 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

793 大黒橋 2 大黒線 1984 5.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

794 駄馬ノ奥橋 駄馬ノ奥線 1963 2.0 RC橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

795 法華橋 大内沖線 1980 7.1 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

796 河原橋 道ノ谷線 1980 6.6 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

797 持合橋 新谷線 1955 4.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

798 駄馬橋 3 音地田川線 1980 6.7 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

799 面谷橋 面向線 1956 3.7 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

800 五百橋 引落線 1964 3.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

801 引落橋 引落線 2001 9.8 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

802 山ノ神橋 山ノ神線 1963 5.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

803 火打岩橋 火打岩線 1955 4.0 RC橋   Ⅱ     被災                     

804 白王橋 面田線 1935 5.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

805 尾花橋 尾花線 1954 3.4 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

806 面田橋 1 面田線 1961 4.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

807 栄橋 2 宮野下川之内線 1981 7.9 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

808 馬野川橋 下久保線 1981 7.4 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

809 不志屋橋 寺前線 1981 7.1 RC橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

810 場々橋 角物線 1983 6.3 RC橋   Ⅰ         Ⅱ         予定       

811 日掛橋 西谷線 1976 4.9 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

812 竹ヶ迫橋 竹ヶ迫線 1976 6.7 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

813 尾原橋 尾原線 1976 6.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

814 賢城橋 中谷小沢川線 1963 5.8 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

815 増田橋 元宗迫目線 1995 10.3 RC橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

816 日元橋 元宗迫目線 1978 6.7 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

817 駄馬橋 4 迫目本線 1967 4.5 RC橋   Ⅲ         Ⅱ         予定       

818 馬根橋 馬根 1号線 1988 7.3 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

819 渡瀬東橋 隅田東線 1984 2.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

820 セバサコ橋 菖蒲ヶ峠線 1954 2.5 RC橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

821 深沢橋 耕縦 1号線 1955 3.1 RC橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

822 げんぞう橋 大下東線 1971 7.9 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

823 大下橋 大下西線 1973 4.1 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

824 中山橋 中山池線 1954 4.0 RC橋   Ⅲ         Ⅱ         予定       

825 谷山川橋 徳正線 1954 6.7 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

826 新橋詰橋 黒井地本線 1969 6.7 RC橋   Ⅰ         Ⅱ         予定       

827 石神橋 3 石神線 2018 15.5 PC橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

828 宇藤川上橋 宇藤の川線 1970 3.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

829 河内橋 宇藤の川線 1967 6.1 RC橋   Ⅱ     被災            

830 梅ノ木橋 アカンダ線 1965 5.4 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

831 ハザガ橋 奥木戸前線 1968 4.6 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       



22 

 

 橋梁名 路線名 
架設

年度 

橋長 

（ｍ） 
橋種 

点検実施年度（予定も含む）と健全性 

1巡目 2巡目 3巡目 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

832 山道橋 梅ノ木谷線 1960 5.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

833 坂本橋 宮ノ谷線 1971 7.4 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

834 横田橋 横田線 1970 5.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

835 稲屋橋 2 稲屋線 1970 4.6 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

836 面田橋 2 大藤黒井地線 1980 6.8 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

837 長谷橋 2 寺の沖線 1962 6.7 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

838 カワラダ橋 寺の沖線 1980 7.4 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

839 大藤橋 大藤本線 1970 7.1 RC橋   Ⅱ         Ⅰ         予定       

840 正池橋 山下正池線 1945 4.5 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

841 丸山橋 5 清水線 1964 3.0 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

842 古谷の奥橋 古谷の奥線 1967 3.6 RC橋   Ⅱ         Ⅲ         予定       

843 清水橋 4 松崎支線 1961 4.4 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

844 梅の木橋 向の奥池下支線 1966 2.9 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

845 中組橋 2 向の奥線 1964 4.2 石橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

846 道の上橋 道の上線 1932 2.6 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

847 下中橋 2 曽根則連絡線 1984 2.7 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

848 宮ノ前橋 曽根本線 1970 2.4 RC橋   Ⅲ         Ⅱ         予定       

849 清水橋 5 清水線 1973 3.9 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

850 宮ノ谷橋 1 宮谷線 1975 4.1 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

851 ハダ向橋 ハダ向線 1975 4.2 木橋   Ⅰ         Ⅱ         予定       

852 フクジョウジ橋 是能曽根連絡線 1960 6.4 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

853 瀬平橋 是能成家線 2008 12.7 PC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

854 天神橋 曽根内田内田西線 1994 19.7 混合橋       Ⅰ         Ⅰ         予定   

855 小雀橋 小雀線 2000 16.9 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

856 大堀川橋 是房中線 1951 2.8 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

857 二反田橋 是能成家線 1976 4.2 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

858 宗谷橋 2 寺の奥線 1985 5.6 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

859 宮ノ谷橋 2 宮ノ谷線 1950 4.8 木橋   Ⅰ         Ⅱ         予定       

860 平野橋 平野線 1952 7.1 RC橋   Ⅱ           Ⅰ         予定     

861 堂ヶ坂橋 森線 1992 4.1 RC橋   Ⅱ         Ⅱ         予定       

862 七畝橋 仏崎東線 1995 19.7 PC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

863 平駄馬 2号橋 上光満平駄馬線 1959 3.1 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

864 平駄馬 1号橋 上光満平駄馬線 1959 2.6 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

865 本村 3号橋 高串 5号線 1958 2.5 石橋 Ⅱ       被災                     

866 本村 5号橋 高串 8号線 1958 3.1 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

867 谷川 2号橋 2 上光満平駄馬線 1961 3.0 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

868 家藤 1号橋 高串 13号線 1961 2.9 RC橋 Ⅲ         Ⅲ         予定         

869 大浦 1号橋 大浦 34号線 1917 2.1 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

870 天満橋 大浦 20号線 2009 2.3 PC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

871 柿原 3号橋 柿原 4号線 1972 3.0 RC橋 Ⅱ         Ⅲ         予定         

872 柿原 2号橋 柿原 3号線 1972 2.4 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

873 伊吹 4号橋 伊吹町 19号線 1975 2.7 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

874 伊吹 3号橋 伊吹町 19号線 1975 3.1 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

875 伊吹 2号橋 柿原本線 1965 3.0 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

876 大池川 6号橋 和霊町 36号線 1971 3.0 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

877 大池川 5号橋 和霊町 35号線 1971 3.1 RC橋 Ⅲ         Ⅲ         予定         

878 大池川 3号橋 和霊町 33号線 1999 3.1 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

879 奥藤橋 藤江本線 1971 2.3 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

880 下畑橋 丸穂町 17号線 1980 3.5 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

881 古川橋 丸穂町 2号線 1970 2.7 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

882 丸穂 2号橋 丸穂町 14号線 1928 2.4 石橋 Ⅱ         Ⅰ         予定         

883 丸穂 3号橋 丸之内丸穂線 1928 2.5 RC橋 Ⅲ         Ⅲ         予定         
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884 大宮 1号橋 大宮町 6号線 1965 2.3 RC橋 Ⅲ         Ⅲ         予定         

885 野川 2号橋 野川南線 2005 2.1 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

886 大峯橋 大超寺奥 5号線 1967 2.6 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

887 亀ヶ渕橋 京町明倫町線 1971 3.0 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

888 汐門橋 新田町宮の下線 1969 3.5 RC橋 Ⅲ         Ⅰ         予定         

889 長堀 2号橋 中沢町宮の下線 1975 3.1 RC橋 Ⅱ         Ⅰ         予定         

890 中沢橋 長堀 12号線 1978 3.9 PC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

891 三宝神橋 中沢町 9号線 1978 3.5 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

892 本川内 1号橋 川内本村線 1998 3.6 RC橋 Ⅱ         Ⅰ         予定         

893 本川内 2号橋 川内 7号線 1955 2.6 RC橋 Ⅲ         Ⅲ         予定         

894 本川内 5号橋 川内 11号線 2011 2.2 RC橋 Ⅰ         Ⅱ         予定         

895 本川内 6号橋 川内本村線 1957 4.0 その他 Ⅰ         Ⅰ         予定         

896 川内 1号橋 川内 51号線 1985 3.2 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

897 芝崎橋 新田町宮の下線 1977 2.4 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

898 中ノ谷橋 2 保田 30号線 1980 2.7 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

899 内屋谷 1号橋 若藤内屋谷線 1983 2.9 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

900 内屋谷 2号橋 若藤内屋谷線 1983 2.9 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

901 石丸 2号橋 成川線 1986 2.8 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

902 大野 1号橋 石応 7号線 1954 2.7 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

903 大野 2号橋 石応 7号線 1955 2.4 RC橋 Ⅰ         Ⅰ         予定         

904 大野 3号橋 石応 7号線 1957 2.7 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

905 大野 4号橋 石応 7号線 1958 2.4 RC橋 Ⅲ         Ⅲ         予定         

906 大野 6号橋 石応 3号線 1961 2.9 RC橋 Ⅲ         Ⅲ         予定         

907 天満 1号橋 三浦東 5号線 1974 2.0 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

908 丸太橋 千代浦松尾線 1972 2.7 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

909 豊浦 2号橋 三浦西 2号線 1974 2.4 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

910 安米 5号橋 大内安米線 1976 2.7 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

911 安米 3号橋 大内安米線 1995 2.5 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

912 安米 1号橋 大内安米線 1995 3.8 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

913 津ノ浦 1号橋 遊子 1号線 1974 2.7 RC橋 Ⅲ         Ⅲ         予定         

914 矢ヶ浜橋 矢ヶ浜本線 1977 2.6 RC橋 Ⅲ         Ⅱ         予定         

915 狩津 1号橋 下波 13号線 1973 2.5 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

916 狩津 2号橋 下波 13号線 1974 2.9 RC橋 Ⅲ         Ⅲ         予定         

917 狩津 3号橋 下波 13号線 1975 2.0 RC橋 Ⅰ         Ⅱ         予定         

918 保田 1号橋 保田 51号線 1991 2.4 RC橋 Ⅱ         Ⅱ         予定         

919 八幡橋 5 柿原 54号線 1969 10.4 鋼橋       Ⅲ         Ⅰ         予定   

920 草木 2号橋 祝森 19号線 2010 9.2 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

921 小笠原橋 明倫町線 1965 5.0 RC橋       Ⅲ         Ⅱ         予定   

922 内平 8号橋 宮下 58号線 1983 8.6 RC橋       Ⅲ         Ⅲ         予定   

923 保田 2号橋 保田 54号線 1996 6.2 RC橋       Ⅲ         Ⅲ         予定   

924 小名橋 引地小名線 1970 6.6 RC橋       Ⅲ         Ⅲ         予定   

925 黒迫橋 中央務田線 2010 9.0 PC橋       Ⅰ         Ⅰ         予定   

926 前田橋 沖中道線 2010 14.5 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

927 御手洗橋 山財谷線 2004 19.7 鋼橋     Ⅰ         Ⅱ         予定     

928 立花川橋 入宇線 1986 22.9 PC橋     Ⅱ         Ⅱ         予定     

929 長堀 3号橋 長堀 15号線 1994 2.4 RC橋       Ⅰ         Ⅱ         予定   

930 能登 1号橋 日振島 3号線 2008 2.8 RC橋       Ⅰ         Ⅰ         予定   

931 山際 1号橋 新田町 2号線 1961 5.7 RC橋       Ⅲ         Ⅱ         予定   

932 第二引地橋 引地小名線 1971 4.4 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

933 雪森橋 2 引地小名線 1960 5.5 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

934 仏崎橋 仏崎西線 2007 2.7 RC橋   Ⅰ         Ⅰ         予定       

935 港橋 2 国永家次線 1972 5.4 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   
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936 内の浦橋 国永家次線 1970 3.5 RC橋       Ⅱ         Ⅱ         予定   

937 マグロ橋 マグロ線 2010 2.7 RC橋       Ⅱ         Ⅰ         予定   

938 九島大橋 坂下津 1号線 2015 468.0 鋼橋       Ⅰ         Ⅰ         予定   

939 青果市場進入橋 伊吹町 2号線 1983 21.9 PC橋         Ⅱ         予定         予定 

940 牛ヶ谷橋 牛ヶ谷線 2016 6.3 RC橋             Ⅰ         予定       

941 金比羅 2号橋 金比羅線 不明 8.7 RC橋                  予定        予定 

942 高城谷 3号橋 高城谷連絡線 2016 8.0 RC橋                  予定        予定 

943 高城谷 2号橋 高城谷連絡線 2016 6.2 RC橋                  予定        予定 
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修繕計画一覧表 

橋梁名 路線名 橋種 
橋長

（m） 

架設 

年次 

年度毎の対策費用（万円） 委託費 

（万円） 

工事費 

（万円） 
主な補修工法 

R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9  R10  R11  

中番所橋 吉田立間線 RC 20.9 1960 428  354          428  354  断面修復 

正屋敷橋 正屋敷線 RC 15.0 1962 428  116          428  116  断面修復 

湯乃香橋 下馬ノ渕線 RC 38.4 1965 428  473          428  473  断面修復、支承取替、伸縮装置取替 

平助橋 御代ノ川線 鋼 9.4 1967 516   1,083         516  1,083  断面修復、塗装 

奥御代の川 1号橋 御代ノ川線 鋼 9.5 1965 516   1,094         516  1,094  断面修復、塗装、支承取替、伸縮装置取替 

中川下橋 中川線 RC 6.2 1958    428  446       428  446  断面修復 

船見橋 大浦 25号線 石材 15.5 1919    387  234       387  234  更新 

第二八幡橋 柿原 54号線 鋼 25.6 1970    516  363       516  363  断面修復 

中の川橋 馬ノ渕・成内線 PC 21.5 1967    428  265       428  265  断面修復、伸縮装置取替 

石神橋 1 煙硝蔵向山線 RC 21.0 1962    428  226       428  226  断面修復、伸縮装置取替 

鮎返橋 柿原 35号線 PC 41.0 1976    428  253       428  253  断面修復 

高松橋 稲中・高松線 RC 93.2 1970    428  1,148       428  1,148  断面修復 

奥保場川橋 横山・佐新田線 RC 9.5 1965      428  1,094     428  1,094  断面修復、支承取替、伸縮装置取替 

川尻橋 大平・横山線 RC 9.5 1963      428  881     428  881  断面修復、支承取替 

谷川 1号橋 上光満平駄馬線 RC 8.0 1959      428  944     428  944  断面修復 

泉橋 2 上光満平駄場線 RC 7.9 1936      428    955    428  955  断面修復、支承取替 

五味橋 五味線 鋼 34.0 1967      516    209    516  209  断面修復、塗装 

大本橋 大本開拓線 RC 39.0 1959      387    240    387  240  断面修復 

龍橋 1 岩松線 RC 29.0 1960      428   491    428  491  断面修復 

又治郎橋 又治郎線 PC 30.8 1970         428  285  428  285  断面修復、支承取替、伸縮装置取替 

石丸橋 成川線 PC 9.8 1978         428  1,129  428  1,129  断面修復 

山の神橋 加塚線 RC 9.6 1960         428  995  428  995  断面修復 

緑田橋 堂ヶ市線 RC 9.5 1966         428  985  428  985  断面修復 

咽ヶ谷橋 稲ヶ窪線 鋼 8.4 1973         516  967  516  967  断面修復 

橋梁点検     7,000  7,800  7,800  7,800  7,800  7,800  7,800  7,800  7,800  7,800     

個別施設計画の更新       1,000      1,000       

合計     9,316  8,743  10,977  10,843  10,735  10,843  10,719  10,695  10,028  12,161     

  

 委託費 

 工事費 

 


