

第2期宇和島市子ども・子育て支援事業計画策定 2019年度年間スケジュール

作成日 2019年7月19日

内容	2019年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
現状把握													
見込み量の算出													
計画書作成													
パブリックコメント													
概要版作成													
子ども・子育て会議													

データ収集・とりまとめ

見込み量算出

見込み量調整

骨子作成

素案作成

実施 ご意見への対応協議及び回答

概要版作成

《第1回》7月

- ・アンケート概要報告
- ・第1期の実績報告

《第2回》9月

- ・見込み量の検討
- ・骨子案の検討

《第3回》11月

- ・素案の検討

《第4回》2月

- ・素案の承認
- ・概要版の確認

第2期宇和島市子ども・子育て支援事業計画に係る策定業務委託契約

[委託先] 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所

[委託期間] R1.5.22 ~ R2.3.31

[委託料] 1,836,000円