

宇和島市障害者計画・障害福祉計画の策定に係るスケジュール

- H29.4 計画策定に係るコンサルトの委託契約準備（公募型プロポーザル）
- H29.6 事業者選定プレゼンテーションの実施  
受託事業者 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所
- H29.6 アンケート調査の実施  
対象：障害者手帳所持者 550人  
（身体障害者手帳420・療育手帳80・精神保健福祉手帳50）
- H29.8 事業所・団体アンケート調査の実施  
対象：障害福祉サービス事業所等 39事業所  
団体 14団体
- H29.10 第1回宇和島市障害者計画・障害福祉計画検討委員会  
◇計画策定について ◇宇和島市の現状  
◇アンケート調査の報告 ◇計画骨子について
- H29.12 第2回宇和島市障害者計画・障害福祉計画検討委員会  
◇計画案について ◇サービス見込量について  
◇計画の推進体制について
- H30.1 パブリックコメントの実施
- H30.1 第3回宇和島市障害者計画・障害福祉計画検討委員会  
◇計画案の承認
- H30.2 （検討委員会の開催）  
宇和島市障害者計画・障害福祉計画（第5期）確定
- H30.3 印刷製本・関係機関への配布
- H30.4 計画期間開始（ホームページ上での公表）  
計画年度中各年度1回はPDCAサイクルによる進捗状況の検証を行う