

共生ビジョン策定に向けたスケジュール(案)

		全体的事項	関係会議	共生ビジョン懇談会	議会
3月	下旬	○定住自立圏の形成に関する協定書締結			
4月	上旬	共生ビジョン素案の作成 ○具体的取組(事業)			
	中旬				
下旬					
5月	上旬	共生ビジョン 事業集約		○委員候補選出 ※関係市町へ推薦者照会	必要に応じて、議会等への報告説明を実施
	中旬				
下旬	○共生ビジョン提案事業の照会 ※事業提案				
6月	上旬	関係部局 事務のすり合わせ (随時)		○第1回共生ビジョン懇談会 委員委嘱/定住自立圏構想の説明/会議の進め方/スケジュール確認/意見交換	必要に応じて、議会等への報告説明を実施
	中旬				
下旬	反映				
7月	上旬	関係部局 事務のすり合わせ (随時)			必要に応じて、議会等への報告説明を実施
	中旬				
下旬	○各種事業担当課協議 ※関係市町へ共生ビジョンの調整・確認				
8月	上旬	共生ビジョン素案作成			必要に応じて、議会等への報告説明を実施
	中旬				
下旬					
9月	上旬	共生ビジョン 最終調整		○第2回共生ビジョン懇談会 共生ビジョンの素案の提案/意見交換	報告(全協等)
	中旬				
下旬	関係部局事務のすり合わせ(随時)				
10月	上旬	関係部局 事務のすり合わせ (随時)			報告(全協等)
	中旬				
下旬	○各種事業担当課協議 ※財政部局確認				
11月	上旬	関係部局 事務のすり合わせ (随時)			報告(全協等)
	中旬				
下旬	○関係市町合同会議				
12月	上旬	各市町長確認 共生ビジョン完成・公表		○第3回共生ビジョン懇談会 共生ビジョン修正案確認/意見交換	報告(全協等)
	中旬				
	下旬				