

宇和島市災害復興ロードマップ

今後の生活設計・再建に関する主要な事業を記載したものです。各事業は状況に応じて短縮・延長される場合があります。

基本理念

1. すまいと暮らしの再建 2. 安全な地域づくり 3. 産業・経済復興

事業項目			2018年						2019年				2020年	2021年	2022年		
			7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	4月～	4月～	4月～		
			復旧期												再生期		
総括	各種計画	復興計画			策定									運用			
		地域防災計画			見直し									運用			
すまいと暮らしの再建	被害調査・生活再建支援・給付	罹災証明	受付・調査・交付		状況により延長												
		臨時相談窓口	開設		状況により延長												
		税金の減免申請			受付・減免												
		市税の納税猶予	猶予期間（原則として申請日から1年以内）														
		税証明の交付手数料免除申請		免除													
		災害弔慰金の給付		給付													
		災害障害見舞金の給付		給付													
		被災見舞金の給付		給付													
		被災者生活再建緊急支援金の給付		給付													
		被災者生活再建支援金の給付		給付													
		生活用品の提供		提供				(受付：10月末まで)									
		災害援護資金の貸付		貸付													
		義援金の受入・配分		受入・給付										(受入：12月28日まで)			
		保育所保育料・幼稚園授業料の減免		減免期間													
				受付期間													
		障害福祉サービス・障害児通所サービス利用者の負担額減免		減免													
		介護保険料の減免		減免													
		介護サービス利用者負担の免除		免除													
		被災証明申請の受付・交付		申請受付・証明書交付													
		住民票、印鑑登録、通知カード・個人番号カードの交付手数料などの免除		免除													
		国民年金保険料免除申請		平成30年度免除申請受付													
		国民健康保険料の減免			減免												平成31年度分
		後期高齢者医療保険料の減免		減免													
		被災者訪問・相談支援		訪問・相談													
		ごみ処理手数料の減免		減免													
		斎場使用料の減免		減免													
	床下浸水に伴うし尿汲み取り料金補助		補助														
	住宅支援	市営住宅などの一時使用	入居														
		建設型応急仮設住宅		建設	入居												
		借り上げ型応急仮設住宅(民間賃貸住宅)		入居													
被災住宅の応急修理制度			実施				状況により延長										

事業項目		2018年						2019年				2020年	2021年	2022年	
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	4月～	4月～		
		復旧期											再生期		
住宅支援	住居内の土砂の撤去		実施			状況により延長									
	建築物確認・完了検査申請手数料の免除		免除												
各種被災者支援	宅地内の土砂撤去		受付・撤去作業				土砂処分								
	被災家屋解体処理		受付		解体工事										
	災害廃棄物処理		災害廃棄物回収				解体廃棄物回収								
	災害廃棄物個別回収		個別回収												
	宅地内埋設土砂撤去償還払			補助											
	仮設トイレ		避難所に設置・撤去												
	消毒・防疫		消毒薬配布・個別消毒		状況により延長										
	避難所開設・運営		運営												
	食事の支援		炊き出し・弁当など												
	支援物資調達・集配		集配センター												
	ボランティア募集・マッチング		災害ボランティアセンター		地域支え合いセンター（市社会福祉協議会）										
	学用品の給与		給与												
	災害時緊急被災児童就学支援事業		就学援助費の支給									国の予算措置の間実施			
	災害時児童通学支援		安全確認完了まで												
	教科書の給与		給与												
計画	二次災害緊急避難計画（暫定）	策定	運用												
水道	吉田地区	応急	給水		地盤・防災工事										
	三間地区	応急	給水		給水（水源切替）										
教育施設	吉田中学校		復旧作業									最終設置工事			
	立間小学校		復旧作業												
	玉津小学校		復旧作業												
	喜佐方小学校		復旧作業												
	戸島小学校		復旧作業												
	社会教育・文化・スポーツ施設		復旧工事												
消防	消防団設備・装備			修繕・復旧											
	防火水槽・消火栓など			修繕・復旧											
公共土木	国道・県道・県河川など		復旧工事												
	市道・市河川・市橋梁		調査	復旧工事（国庫補助・県補助など）											
				土砂撤去											
公共交通	J R 予讃線		代替バス		通常運行										
	J R 予土線		通常運行												
	バス	代替バス	随時随時運休解消（民間バス・コミュニティバス）												
通信	地域情報ネットワーク		応急	本復旧工事											
	防災情報設備			確認・修繕など											
産業・経済復興	復旧工事	農林水産業関連施設		調査	復旧工事（国庫補助・県補助など）										
				復旧工事（市単独事業）											
	農林	農業者支援		災害窓口・被災証明書											
				災害関連資金融資（日本政策金融公庫）							利子補給				
				補助事業の実施							改植事業（JA）				
	水産	漁業者支援		状況調査	復興支援										
				相談窓口											
	商工	中小企業者支援		災害関連資金融資（日本政策金融公庫）											
				補助事業の実施											

【問合せ先】 市長公室復興調整班 ☎49 - 7088