


復興計画策定委員会の進め方

1. 策定委員会スケジュール

月		復興計画関連	策定委員会	備考
10月	上			
	中			
	下	豪雨災害復興関連のタウンミーティングを実施	第1回復興計画策定委員会 (委嘱・計画概要の説明【理念・骨子等提示】、委員会の説明等)	
11月	上	住民アンケート・事業者等調査を実施(分析)		
	中			
	下			
12月	上			
	中			
	下			
H31 1月	上			
	中			
	下	復興計画素案作成	第2回復興計画策定委員会 (アンケート結果等の提示・復興計画素案審議)	
2月	上			
	中			
	下		第3回復興計画策定委員会 (復興計画最終案審議)	
3月	上	パブリックコメント		
	中			
	下	復興計画策定		

○会議は1回あたり2時間程度を想定。

2. 策定委員会体制イメージ図



3. 復興計画策定委員会における議論の視点等について

(委員の皆様からご意見をいただきたい事項等)

災害からの1日も早い復旧・復興を目指すため、委員の皆様におかれましては、策定委員会において市全体の「将来の復興の姿」をご検討いただき、復興の指針となる「復興計画」の策定にお力添えをお願いいたします。

(1) 復興計画のあり方

本計画を策定する目的に基づいた目指すべき「復興の姿」の検討

(2) 復興計画の内容の検討

計画素案の審議

※素案については事務局より提示

① 下記ニーズ調査等を踏まえたうえでの検討

○ 住民アンケート結果

○ 事業者等調査

○ タウンミーティング

② 各専門分野とされる委員の皆様からの提言

(3) 復興計画を本部長（市長）へ提出