

平成30年7月豪雨による被害状況等(52 報)(10 月 12 日 12:00 現在)

1 主な被害状況

(1) 人的被害

災害直接死 11 人

災害関連死 1 人

負傷 26 人 (宇和島市被災見舞金申出者数)

(2) 孤立集落

なし

(3) 住家被害 (非住家を含む)

【被害認定調査 (1 次) 実施状況】 進捗率 約 98%

日 付	第 1 次調査実施済件数	交付申請件数	罹災証明書交付数
9/27	3,778	1,690	1,569
10/4	3,797	1,702	1,662
10/11	3,814	1,709	1,678

件数、交付数は累計

(4) 非住家被害 (棟) ※調査中

(5) 避難状況

【最大】避難者数： 628 世帯 1,149 人 41 箇所 (7 月 8 日 14 時現在)

避難者数： 11 世帯 16 人 2 箇所 (9 月 14 日 12 時現在)

避難者数： 10 世帯 14 人 2 箇所 (9 月 21 日 12 時現在)

※9/24 12 時に全ての避難所を閉鎖

(6) 土砂災害 (約 350 箇所) ※調査中

(7) 道路、河川被害箇所 (10/12 12 時現在)

地 区	道 路	河 川	地区計
吉 田	584 (584)	146 (146)	730 (730)
三 間	23 (23)	0 (0)	23 (23)
津 島	18 (18)	17 (17)	35 (35)
宇和島	19 (19)	23 (23)	42 (42)
合 計	644 (644)	186 (186)	830 (830)

() 10/5 12 時現在

(8) 海岸保全施設 [港湾] (1 箇所)

・玉津港 (先新浜) 護岸崩壊

海岸保全施設 [漁港] (9 漁港 14 件)

(9) 道路通行止 (10/12 12時現在)

[通行止] 市道8箇所、県道1箇所

[通行制限] 市道2箇所、県道2箇所、国道3箇所

(10) 農作物の被害 (285 ヘクタール) ※調査中

(11) 農地・農業用施設等の農業被害 (1,851 件) ※調査中

(12) 林地・林道等の林業被害 (21 件) ※調査中

(13) 水産・漁業等水産被害 (2 件)

2 市内のライフラインの状況

(1) 水道

現在の断水の影響 ※給水車・ペットボトル配布等で対応中

日 時	戸 数	人 口	備 考
7/7 18時	6,568戸	15,317人	【最大】
8/14 18時	3戸	6人	
8/15 18時	3戸	6人	
8/16 18時	0戸	0人	

- ・吉田・三間地区の断水解消に向けた代替浄水施設の整備工事が完成
- ・9/12 三間地域が飲料可となる。

給水支援状況

- ・応急給水所 ※9/13 正午をもって閉鎖
- ・三間支所にてペットボトルを配布 (臭い対応)

生活用水 (飲料水以外) の支援実施状況

日 時	吉田地区	三間地区
8/8	28箇所	停 止
8/9	28箇所	停 止
8/10	停 止	停 止

3 住宅関係 (10/11 現在)

項目	申込開始 時期等	相談 受付	申込 受付	入居 決定	備考
市営住宅の一時使用	随時受付中	4	51	12	募集 34 戸
国家公務員宿舎の一時使用	随時受付中	14	6	2	募集 15 戸
民間住宅の一時使用	随時受付中	15	15	4	募集 30 戸
移住体験住宅の一時使用	募集終了	2	3	2	募集 3 戸
借上げ型応急仮設住宅	7/23～	142	67	66	相談は窓口対応のみ
建設型応急仮設住宅	4 次募集終了	28	12	12	建設 12 戸
市道・河川の土砂撤去	7/31～	203	181	—	

項目	申込開始 時期等	申請 済	契約 済	完了	備考
被災住宅の応急修理	7/17～	422	307	155	
被災家屋の解体・収集・運搬・ 処分	7/23～	149	0	0	
宅地内の土砂撤去	8/6～	73	48	45	
住居内の土砂撤去	8/6～	4	3	3	

4 自衛隊〔陸上〕〔航空〕、海上保安庁、TEC-FORCE、国土交通省、愛媛県等の活動状況

(1) 自衛隊〔陸自〕

- ・人命救助 (7/7～7/9)
- ・道路啓開 (7/12～7/25)
- ・土砂除去 (7/16～7/24)
- ・防疫活動 (7/20～7/25)
- ・給食支援 (7/10～7/29) 合計 18,350 食
- ・給水支援 (7/9～8/9) 最大 7 箇所
- ・入浴支援 (7/12～8/15) 最大 3 箇所
- ・連絡調整 (7/9～8/16)

(2) 自衛隊〔航空〕

- ・給水支援 (7/10～7/27) 最大 3 箇所

(3) 海上保安庁

- ・巡視船艇による消防等救助要員の人員搬送 (7/7～7/8)
- ・巡視船艇による被災現場からの負傷者搬送 (7/7)
- ・ヘリコプターによる孤立地区からの透析患者搬送 (7/8)
- ・巡視船艇による行方不明者の海上捜索 (7/7～7/9)

- ・巡視船艇による海上航路障害物除去（7/7～現在）

（４）国土交通省

【活動概要】

- ・現地支援班 9 班 42 名 [延べ人数 226 名] (7/9～8/31)
 - ※四国地方整備局 42 名
- ・機械等支援班 23 班 67 名 [延べ人数 431 名] (7/7～8/10)
 - ※四国地方整備局 36 名
 - 関東地方整備局 16 名
 - 中部地方整備局 4 名
 - 近畿地方整備局 11 名
- ・被災状況調査班 30 班 125 名 [延べ人数 640 名] (7/8～7/25)
 - ※北海道開発局 36 名
 - 関東地方整備局 40 名
 - 中部地方整備局 32 名
 - 九州地方整備局 17 名
- ・災害対策現地情報連絡員派遣（リエゾン） 27 名 [延べ人数 95 名] (7/7～8/10)
 - ※四国地方整備局 27 名

【災害対策用機械等】(7/15～8/10)

散水車 延べ 97 台、側溝清掃車 延べ 55 台、配水管清掃車 延べ 44 台
路面清掃車 延べ 33 台、高圧洗浄車 延べ 73 台

（５）消防本部

- ・給水支援 [宇和島地区広域事務組合消防本部] (7/12～8/11)
 - 6 施設（最大 4 施設/日）
- 〃 [西条市消防本部] (7/27～8/8)
 - 2 施設（最大 2 施設/日）

（６）愛媛県

- ・災害対策本部に宇和島市支援チームを設置

5 県及び他の地方自治体等からの応援職員の状況（9/28）

【応援職員数】※本部応援職員及び先遣隊は除く

- 自治体派遣職員：延べ人数（7/9～9/28）3,656 名
- 災害サポーター：延べ人数（7/14～8/17）350 名
- 合計：延べ人数（7/9～9/28）4,006 名