

資料 2

第 2 号議案

宇和島市地域公共交通網形成計画に係る事業報告について

宇和島市では、市民・事業者・行政が協働して持続可能な公共交通ネットワークを確立することを目的として、令和元年7月に宇和島市地域公共交通網形成計画を策定し、事業の計画的な推進と目標達成のため、協議会において事業の実施状況の確認と評価を行うとともに、必要に応じて内容変更や追加事業案の提案・検討を行うこととしております。

前回（第1回協議会）報告分から現在までの事業の状況をご確認いただくとともに、実施内容検討中の事業も含めて、宇和島市地域公共交通網形成計画に記載されている内容を基に、今後事業を実施していくことによろしいか、ご審議いただくものです。

宇和島市地域公共交通網形成計画に位置付ける事業

	事業	実施状況(令和4年11月現在)
1	公共交通マップ、乗継時刻表の整備	公共交通マップ(令和2年9月版)を作成し、宇和島市広報に同時梱包して、市内全戸へ配布。その他に観光案内所や交通結節点(宇和島駅、バスセンター等)で来訪者向けに配布。
2	乗り方教室、交通安全教室を通じた利用促進	令和元年度、2年度に鶴島小学校においてバスの乗り方教室を開催。令和3年度は新型コロナウイルスの影響により、見送り。 令和4年度は、鶴島小学校において3学期中(2月頃)に実施予定。
3	路線の案内方法・情報発信方法の改善	バス路線の色分けについて既存の統一色分けが存在しなかったため、公共交通マップ作成の中で設定。
4	イベント時等での公共交通利用を促進する情報発信方法の検討	公共交通マップへ市主要施設(体育館、ホール等含む)を掲載。今後、これを活用してイベント時等での利用促進を図る。
5	免許返納に向けた取り組み	実施内容検討中。
6	交通結節点・乗継拠点の整備	実施内容検討中。
7	地域でバス等の待合空間を整備・維持管理できる仕組みの構築	実施内容検討中。
8	バリアフリー化への対応	車両購入時等、各主体にて随時実施。
9	モビリティ・マネジメントの実施	実施内容検討中。
10	タクシー活用制度の構築	実施内容検討中。
11	バス路線網の再編	愛媛県の南予地域再編実施計画に基づき、令和元年10月1日に水産試験場前線と船間線を再編。令和2年9月1日に愛治診療所前線を再編するとともに、三間地区コミュニティバスを再編。
12	地域主体で行うコミュニティバス等の取組を支援する仕組みの構築	令和4年10月11日、地域内での移動利便性(地域モビリティ)について先進地視察を実施。視察先:久万高原町(面河地区、柳谷地区)
13	公共交通の利用状況に関する広報に関する取組の実施	コミュニティバス利用案内の回覧時に、年間利用状況のお知らせを実施。
14	必要な路線への支援体制の検討	生活交通バス路線への支援を拡充。
15	運転士確保に向けた取組の実施	愛媛県地域公共交通網形成計画における事業と連携して随時実施。
16	市の施策検討における交通事業者の参画に向けた仕組みの構築	計画等の策定時に随時実施。
17	公共交通の利用者の意見を聞く場の創設	実施内容検討中。
18	公共交通機関の役割分担と連絡調整に関する場の創設	令和4年8月26日、公共交通事業者(宇和島自動車、盛運汽船)とのヒアリングを実施。