

No.	名称	内容	策定準備		改訂検討												指針策定			指針周知			
			R4年度																	R5年度			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
1	事務局 (市民課)	1_条例・規則作成	作成																				
		2_議会決議・対応			議会																		
		3_策定・とりまとめ			改訂案の策定・とりまとめ等																		
		4_指針の印刷・製本																				印刷	配布
		5_指針の施行																				施行	
		6_パブリックコメント																				実施	
		7_議会説明							実施												実施	実施	
2	策定委員会 (14名)	1_委員選任調整	選定																				
		2_委員選任			選任																		
		3_委嘱状交付			交付																		
		4_委員会の開催			1回					2回		3回		4回	5回								
		5_答申														答申							
3	庁内ワーキンググループ (最大10名)	1_候補者調整	選定																				
		2_候補者選任			選任																		
		3_課題検討・協議			改訂案の課題検討・協議(随時)																		
4	アンケート調査 (市内登録NPO団体) (民間協定団体) ほか地域づくり団体 検討	1_内容検討			検討																		
		2_アンケート作成				作成																	
		3_アンケート実施					実施																
		4_内容整理					整理																
		5_改訂委員会へ共有											共有										

指針策定の進捗状況を考慮し、協議の上、施行・公表時期を決定。