

第21回 宇和島市立伊達博物館建替委員会 会議録

- 日 時 令和8年3月23日（月） 14:00～14:30
- 場 所 宇和島市役所701会議室
- 出席者 [宇和島市立伊達博物館建替委員会委員（順不同、敬称略）]
木村宗慎、廣瀬孝子、若山武秀、二宮信彦、有間義恒
[事務局]
教育部長、伊達博物館（館長、館長補佐、係長、学芸員）
- 議 事 (1) 建替の進捗状況及び今後のスケジュールについて
(2) その他

次 第

- 1 開会
- 2 議事
- 3 閉会

■会議の記録

1 開 会

(事務局による司会進行)

- ・ただいまから、第21回建替委員会を開催いたします。

それでは、開会にあたりまして、木村委員長から御挨拶申し上げます。

(委員長挨拶)

委員長

- ・本日もどうぞよろしくお願いいたします。お忙しい時間お集まりいただき恐縮ですが、実りある議論となりますように、よろしくお願いいたします。

事務局

- ・本日の出席委員、9名中5名、過半数を超え、会議が成立していることを報告させていただきます。
- ・それでは議事に移りますので木村委員長、お願いいたします。

2 議 事

(1) 建替の進捗状況及び今後のスケジュールについて

委員長

- ・それでは、議事に移りたいと思います。まず建替の進捗状況及び今後のスケジュールについて、事務局、説明をお願いします。

事務局

- ・まず建替の進捗状況から御説明いたします。

附属棟につきましては、本年一月末に建替委員会の皆様にはお伝えしていたと思いますが、屋外トイレの供用を開始しております。

加えて、飲食可能な休憩スペースにつきましても2月末に供用を開始いたしました。附属棟の特徴は、天赦公園や天赦園

の風景と一体となったガラス張りのデザインと杉を使用したフローリングで、温かみのある空間になっております。

また、今後の工事に合わせて、伊達家にゆかりのある藤棚をモチーフにした屋根も設置する予定です。

運営方法は、屋外トイレは24時間使用可能で、附随する休憩スペースの開館時間は、現在の博物館の運営に準じた9:00～17:00までです。休館日は火曜日と年末年始となっております。なお、この休憩スペースにつきまして、新博物館オープンの際にはミュージアムカフェとしてリニューアルする予定です。

次に、伊達博物館整備事業につきまして、ご説明いたします。

現在工事は順調に進んでおりまして、建物本体の鉄骨を組み上げる作業に移っております。後ほど工事現場の見学をしていただく予定です。

今年の夏頃には、コンクリートの打設を完了し、その後、内装や電気の工事を進めまして、令和9年1月末には引き渡しを受ける予定となっております。

最後に、事業スケジュールについて説明いたします。

これまでの説明の通り、引き渡しを受けた後に展示製作物の設置を行い、二夏の枯らし期間を経て、令和10年春のリニューアルオープンを予定しております。進捗状況およびスケジュールの説明は以上です。

委員長

ただいまの進捗状況およびスケジュールについて、何かご質問はございませんか。

A 委員

- ・以前、杭工事の問題があったと思いますが、そちらはどうなっていますか。

- 事務局
- ・問題なく工事は進んでおり、開館のスケジュール等に影響はございません。
- 委員長
- ・事務局の方から何かございますか。
- 事務局
- ・寄附金の説明をさせていただきます。
新伊達博物館整備事業の寄附金状況につきまして、2月末時点のデータとなりますが、ご報告いたします。
昨年5月から国地方団体に対する一般寄附金、ふるさと納税と企業版ふるさと納税合わせて約18,500千円の申し出をいただきました。内訳は、一般寄附金が3,350千円(20件)、その中の内訳は、個人が3,050千円、法人が300千円となっております。法人の3件はいずれも市内の団体です。ふるさと納税は、約15,000千円です。ふるさと納税は、ミカンや魚などの返礼品がある中で宇和島市に寄付した中の使い道として「伊達博物館の改築事業」を選択していただいたものです。企業版ふるさと納税は100千円となっております。新博物館オープン後も寄附を募り、財源の確保に努めていきたいと考えております。
- B 委員
- ・目標金額の設定はありますか。
- 事務局
- ・目標金額や期限の設定はありません。
- C 委員
- ・クラウドファンディングと違って「〇〇に使いたい」から目標金額を設定するといったことは無いという認識でよろしいですか。
- 事務局
- ・間違いありません。
- D 委員
- ・指定寄附金の募集はありえるのですか。
- 事務局
- ・具体的な用途を定めた寄附金募集は、引き続き検討してまいります。

(2) その他

委員長

・次に、(2) のその他に移ります。全体をとおして御質問はございませんか。

(質問無し)

3 閉 会

委員長

・本日の委員会は、以上で閉会といたします。この後、新博物館工事現場の見学に移りますので、伊達博物館のロビーに集合をお願いします。

※会議後、工事現場に移動して視察