

令和7年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
232	奥南小学校	船間伊予吉田線 県道314	昨年度、崖が崩れたが、修繕ができていない。	南予地方局道路管理課	県：落石防護柵の設置。	R4.8 対策工を検討予定 R5.1 年度内に設計、R6年度以降、用地測量、用地買収、工事 R6.1 大型土のうを設置し、暫定対策済み。 R6年度～ 用地測量の予算を継続要望中	
233	吉田小学校 (旧奥南小学校)	船間伊予吉田線 県道314 吉田町南君188 南君西公民館付近	急なカーブのため、先が見通せない。車道幅が狭いため危険である。カーブの角の白線内側にポールを設置していただきたい。(車が白線内に入るのを防ぐ事故防止対策)	南予地方局道路管理課	学校：白線内の除草、土砂の撤去を地域住民と学校で実施 県：危険箇所にポールを設置済(R4年8月)→道路拡幅工事を進めている(R5年4月時点)。 (～R5) 道路概略設計済、現地測量済(R6以降) 道路詳細設計、用地測量、物件調査、用地買収、工事。 →R4までに暫定対策済。道路改良工の予算要望中。 (R6.9) R6道路改良工の予算が配分されたため測量設計に着手。 (R7年度～) 測量設計を終え、工事発注に向けて準備中。		
241	岩松小学校	津島町岩松甲1474付近 巽橋	橋の幅が狭い上に、歩道や路側帯等もなく、車との距離が近く危険である。歩行者がより安全に通行できるよう整備してほしい。または、新しい橋を急いで完成させてほしい。	南予地方局管理課	橋梁掛替	上部工施工中。工期はR6.11.30までで予定通り進捗しておりR6年度完成予定。暫定的な安全対策として看板設置済み。 (R6.9)交差点部の工事発注済。 (R7.3)交差点部施工中。 (R7.11)架け替えた巽橋を供用済。	○
261	番城小学校	宇和島市宮下甲201番地 寄松交差点	登下校時に多数児童が利用するが、横断歩道、歩行者用信号が設置されておらず、信号だけを見て交差点に進入する車が多い。横断歩道、及び歩行者用信号の設置を要望	宇和島警察署	交差点の形状が悪く設置は困難であるが、取締り等のソフト面に対応	現地状況確認後、学校と協議 (R6.9) 国交省実施の歩道整備事業に合わせ、南側歩道延長上の区画を用地買収できるようにであれば検討。現状、必要性が低いと認められる。 (R8.3) 国道進出車両に対する停止線を補修実施。国交省実施の歩道整備事業に併せ検討。	
263	吉田小学校 (喜佐方小学校)	吉田町河内甲1694-3 大楽寺階段下(コミュニティバス停 大楽寺下前)	横断歩道がない県道(カーブで見通しが悪い)を横断して通学している。来年度は、新入児が2人加わるため、安全に横断させたい。横断歩道設置要望	宇和島警察署	現場はカーブで見通しが悪く、危険な場所に横断歩道の設置は困難。また、常設のバス停付近に横断歩道は新設できないため、取締り等のソフト面に対応	設置について継続審議中 (R6.9) 現状、設置については検討を要する。他の面での対策を検討。 (R7.3) 対策の必要性が低い。カーブで見通しが悪く、危険な場所に横断歩道の設置は困難。他の方法での対策を検討願う。	

令和7年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
264	吉田小学校 (立間小学校)	吉田町立間1番耕地424-2辺り(赤丸内の三差路付近)	横断歩道がなく、災害復興工事関係の車両が頻繁に往来するため、児童の横断が非常に危険である。横断歩道設置要望	宇和島警察署	横断歩道設置については、見守り等ソフト面での対応をお願いしたい。	(R6.9) 現状、設置については検討を要する。他の面での対策を検討。 (R7.3) 交通量を鑑み対策の必要性は低い。他の方法で対策を検討願う。	
267	二名小学校	三間町古藤田	横断歩道やマークの再塗装要望、水たまりをなくすように再舗装要望	南予地方局管理課	舗装の水たまりについては雨天時等に現地調査し、補修を検討したい。	警察：(R7.3) 補修実施済み。 県：舗装の補修は実施済み	○
270	畑地小学校	津島町下畑地	カーブ付近にある横断歩道で運転者から確認できにくい。交通量も多い。信号機設置要望	宇和島警察署	横断歩行者の少ない箇所の『信号付き横断歩道』は、重傷死亡事故が多発する傾向にあり、設置は危険であるため、ハード整備ではなく、取り締まり等のソフト面に対応	継続審議中 (R6.9) 定終期信号機の設置は不適。感知式信号機の設置は危険性が高い。(R8.3) 信号機は設置予定なし。	
274	北灘小学校	津島町北灘牛之浦～尻貝	山側の土砂崩れがあったため防護柵をしているが、舗装道路の幅が狭く、歩道の白線も見えない。大型トラック通過の際、歩行の児童が危険。防護柵の斜面の修復工事を早急をお願いしたい。(人が身を隠しやすい。) 大型の保冷車や車の通行が多く、歩行者保護のため、歩道幅を十分に取って白線を引き、海側の砂利道を舗装してほしい。	南予地方局管理課	山側：斜面対策の検討 海側：海側への拡幅検討	山側：崩落した斜面は落ち着いていることから、簡易な対策工を検討する。 (R6年度～) 対策工の予算を要望中 海側：対策済	
282	日振島小学校	神山トンネルから日崎海水浴場の区間	道路幅員が狭く離合できない区間が長い、スピードを出して突っ込んでくる車も多い。スクールバスによる事故は発生していないが、何度も危険と感じたことがある。	南予地方局管理課	道路改良工事	現在埋立て申請手続き中 (R4～R6) 埋立申請手続、 (R6以降) 工事 (R8.3) R8年度以降道路改良工事に着手の見込み。	
284	番城小学校	宇和島市祝森(株式会社城南開発付近・柿の木旧道のバス停)	下校時に児童が横断する場所で、大型トラックが頻繁に往来があるが、横断歩道や歩行者信号機が無い。通学路であることを知らせる表示や横断歩道等を設置要望	宇和島警察署 南予地方局管理課	路面標示(県：減速マーク・カラー路面標示、警察：横断歩道)を実施。	県：R5以降に宇和島警察署の横断歩道設置と合わせて実施→R5.11月に設置済み 警察：設置予定→(R6.1) 工事待ち	
290	吉田小学校 (旧喜佐方小学校)	吉田町沖村甲72 喜佐方公民館裏	橋の欄干の高さが70cmほどしかないため、車をよけるなどした際にバランスを崩して川に落ちそうで心配している。橋と水面との距離があるため危険である。橋の欄干を高くしてほしい。	宇和島市建設課	橋梁用防護柵に取り換えについて、R6年度以降対応予定	R6年度以降対応予定 (R8.3) 変更なし	
291	喜佐方小学校	吉田町沖村甲2100 海洋吉田辺り	落石防止のためか、ガード板が設置されている。留め具の金具や木材が出ており、歩道が狭くなっている。また、枝が歩道に覆いかぶさったり、枯葉が敷き詰められたりした状態が続いている。通学路でもあり校内持久走記録会のコースでもあるため、安全に歩行や自転車の走行ができるようにしてほしい。	南予地方局管理課	落石防止柵を設置	R6年度以降、設計、用地測量、用地買収、工事 (R6年度～) 対策工設計の予算を要望中	

令和7年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
292	吉田小学校 (旧立間小学校)	宇和島市吉田町立間2番耕地 121 JR立間駅付近から、 引地雪森集会所付近まで	道路の両側に民家が立ち並び、狭い道である。 道路の両側には水路があり、児童が躓いて水路 に足を踏み入れてしまったこともある。蓋のない 箇所が断続的に続くとともに、蓋の破損が見 られる箇所もあって危険である。また、近くに 工場等があり車両の通行も多い。白線が消えて いる部分が多く、車道との区別がつきにくい状 況である。車道外側線の白線を書き直してほし い水路に蓋等を設置してほしい。破損している 蓋等を修理してほしい。	宇和島市建設課	区画線設置（白線、グリーンライン） ：R6年度対応済（R7.3） 蓋の損傷の修繕 ：車両等の通行に支障となれば修繕対応予 定	区画線設置（白線、グリーンライン） ：R6年度対応済（R7.3） 蓋の損傷 ：車両等の通行に支障となれば修繕対応予 定	○
295	成妙小学校	三間町成家 西組橋	この道は、通学路として指定されており、毎日 児童が歩いて通学している。学校から帰宅する 際に、ガードレールに沿って歩いていると突然 ガードレールがなくなり、そのまま進むと川に 落ちてしまう。実際に現在の4年生が低学年の 時に川に落ちて怪我をするという事例が起こっ ている。運よく軽傷で済んだが、打ちどころが 悪ければ大けがになるほど高さもある。現在は 杭とロープでブロックし、危険旗で知らせてい るが、暗くなると見えづらい。地域の方もガー ドレールの設置を要望している。ガードレール の設置を要望。	宇和島市建設課	転落防止策設置	R6年度に対応予定 (R6.8変更なし (R7.9)路肩ポールにて対応済。	○
305	住吉小学校	宇和島市住吉町870-2 住吉 小学校裏門付近（押しボタン 式信号機付近）	押しボタンを押して赤信号になっても信号無視 をする車が多い。宇和島警察署には連絡済。信 号手前に信号が分かるような看板等を設置して ほしい。	南予地方局管理課	警戒標識（信号機あり）の設置	(R5.9) R5年度実施予定 (R7年度) 標識について県では設置予定な し。見守りや交通安全指導等のソフト面での 対応をお願いしたい。	○
307	番城小学校	宇和島市寄松橋周辺	横断歩道やひし形マークが消えかかっているた め、再度舗装をして欲しい。	宇和島警察署	補修	(R6.11) 補修完了	○
315	高光小学校	高串（鳥越交差点付近）	過去に土砂崩れの工事は行われているが、落石 が気になる。また付近には倒木等も見受けられ る。安全に通行できるよう、落石の軽減や伐採 などの処置をお願いしたい。	宇和島市建設課	擁壁裏に堆積している土砂の撤去、倒木撤 去	(R6.9) R6年度対応予定 (R7.3) 現地確認の結果、歩道は谷側にあり 通学に支障はないかと思われる。堆積土 砂については依頼済みであり、方法を検討 中。 (R8.3)方法を検討中。	
326	番城小学校	〒798-0078 愛媛県宇和島市 祝森 ジョイフル宇和島祝森 店と鹿田団地児童公園の間の 道	左右ともにガードレールがなく、道幅も狭いた め、児童が誤って落下する危険があるため。川 側にガードレールを設置してほしい。	宇和島市建設課	地元の要望も考慮の上、現地確認を行い対 応を検討	(R6.9) R6年度以降対応 (R8.3) 変更なし	

令和7年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
327	番城小学校	〒798-0078 愛媛県宇和島市祝森甲1136-5付近 鹿田建設第二倉庫とデイサービスゆずりはの間の道	児童が通学する際に誤って落下する危険があるため。ガードレール等を設置してほしい。	宇和島市建設課	転落防止柵の設置	(R6.9) R6年度対応予定 (R7.3) 自治会からの交通安全施設設置要望書を受け付けてから方法検討。 暫定的に路肩ポールで安全対策済。 (R8.3) 変更なし。	
329	番城小学校	〒798-0078 愛媛県宇和島市祝森甲3081-1付近 草木2号橋前	通学路にある横断歩道に設置されている飛び出し注意を呼び掛ける看板が破損しているため危険である。看板を新調してほしい。		R7.3) 設置者不明(×道路管理者(国)、交通管理者(警察))につき、対応を検討中		
332	番城小学校	〒798-0075 愛媛県宇和島市川内甲1014付近	交通量が多いが道幅が狭いため、危険である。道幅を広げてほしい。	宇和島市建設課	道路の拡幅	(R6.9) R6年度以降対応 (R8.3) 変更なし	
341	成妙小学校	宇和島市三間町曾根1358番地 付近	かなりさびびいて、危険である。早めに点検をして対応してほしい。	宇和島市教育委員会	建設課：市で管理しているカーブミラーではなく、対応不可	市教委：学校において、ソフト面での対応(カーブミラーを避けて通る等)をお願いしたい。	
353	岩松小学校	宇和島市津島町高田 岩松小学校グラウンド裏から南西に通る道路	ガードレールがなく、歩道が非常に狭い。草が出ていて歩道として機能していない場所がある。設置できる範囲でのガードレールの設置。歩道が通れるような環境整備。	宇和島市建設課 宇和島警察署	市建設課：支障草木の撤去(ガードレールに関しては現道が狭いため設置不可) 警察署：(R8.3) 速度抑止対策として「スムーズ横断歩道(ハンプ)」の設置等について市と協議中。	(R6.9) R6年度対応→支障草木の撤去については市(建設課)で対策済み。	
359	二名小学校	県道283号、J R大内駅前丁字路(古藤田357と古藤田369の間の市道との交差点)	車が市道から県道に出る際、左右の見通しが悪い。県道の歩道を通行する児童から見ると、市道から急に車が現れるので、危ないと感じる。市道から見て正面にカーブミラーを設置してもらいたい。	宇和島市建設課	カーブミラーの設置 →現地確認の結果、設置不適。学校での児童への交通指導等、ソフト面での対応をお願いしたい。	(R6.9) 建込箇所等現地を確認の上、対応する。R6年度以降。 (R7.3) 変更なし (R7.9) 歩道の前に優先路線の表示もしており、注意喚起は行っている。また、2車線の県道の向こうにミラー設置した場合、ミラーまでの距離が遠くなり、車両を十分に確認できないと思われる。	
360	三間小学校	宇和島市三間町宮野下(宇和島市三間支所前の県道)	二車線の直線道から急に道幅が狭く(一車線)なるが、十分な減速をせずに車両が進入してくるため危険である。減速帯の設置やカラー舗装など、車両の減速を促す整備をしてほしい。	南予地方局管理課 宇和島警察署	警察：30キロ規制表示の増設、横断歩道表示の補修を検討。 県：関係機関とも連携し、必要に応じて減速路面標示、路肩のカラー化等を行う。 教育総務課：令和6年度に関係機関と現地点検を実施(R6.10.16)	警察：(R7.3) 横断歩道補修実施済み。速度規制表示4箇所増設済み。速度規制表示1箇所増設済み。 (R7.9) 対策完了。 県：(R6.9) 予算要望を行う (R7.9) 路肩カラー化の工事施工	○
362	日振島小学校	日崎海岸から能登地域へ向かう道(大きく曲がる手前の坂道)	石垣が膨らみ崩れそうになっている。また、手前の崖から石が大量に落ちている。(イノシシが掘って崩れそうになっている。)石垣の修繕。法面の整備(ネットを張る等)を拡張してほしい(R7.2学校関係者から県へも直接連絡済み)。	南予地方局管理課	石垣修繕	(R7.3) 現地確認済み。 (R7.5) 石垣の隙間をコンクリートで充填することにより対応済。	○
363	高光小学校	高串2番耕地121番地1	道路表面が削れ、段差が大きくなっており、転倒の危険性がある。	宇和島市建設課	舗装	(R7.9) 現地を確認の上、対応する。 (R8.1) 補修済	○

令和7年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
364	明倫小学校	宇和島市保手5丁目1番1号	側溝が壊れて間が広がっており、鉄の部分が見えていたり割れていたりして危険	宇和島市建設課	側溝蓋の交換	(R7.9) 現地を確認の上、対応する。 (R8.1) 補修済	○
365	明倫小学校	宇和島市新田町3丁目 学校近くの擁壁	擁壁が老朽化しており、崩れる危険性があるため。	宇和島市建設課	—	(R7.7) 私有地のため土地所有者による対応。建設課にて対応依頼中。改善時期は未定のため、今後の通学路利用を避けてもらう対応の方向性。 (R7.7) 教育総務課より該当校に通学路変更検討を依頼。 (R7.9) 城東中学校において通学生徒の該当あり、迂回路設定にて対応。(R8.3) 変更なし	
366	明倫小学校	宇和島市保手5丁目1-7-1 ひだまりの会デイサービスセンターほで前	車が多いが、横断歩道が無く危険なため。横断歩道を設置してほしい。	宇和島市建設課 宇和島警察署	市建設課：警察による横断歩道の設置 警察：(R6.9) 滞留場所がないため横断歩道は設置困難。交差点内カラー舗装等により対応できないか。	市建設課と警察で要協議 (R7.3) 変更なし。 (R8.3) R8年度路側帯のグリーン化施工予定であり、道路管理者の安全対策実施のもと、令和8年度中に横断歩道設置予定。	
367	和霊小学校	柿原1280 (宇和島病院精神科周辺)	横断歩道やマークが消えかけている。	宇和島警察署	補修予定。	(R8.3) R7年度中に補修実施済。	○
369	和霊小学校	伊吹東町3 和霊公民館周辺	横断歩道やひし形マークが消えかけている。	宇和島警察署	補修予定	(R8.3) R8年度中に補修予定	
370	和霊小学校	伊吹町乙5辺り 和霊小学校坂下辺り	横断歩道やひし形マークが消えかけている。がけ崩れの危険地帯がある。坂道歩道の途中にへこみがある。(複数)	宇和島市建設課 宇和島警察署	市建設課：補修予定 警察：補修予定	警察：(R8.3) R7年度中に補修実施済。 市建設課：(R8.3) R7年度に道路補修修繕済。	○
371	住吉小学校	宇和島市住吉町870-2 住吉小学校裏門付近(押しボタン式信号機付近)	押しボタンを押して赤信号になっても信号無視をする車が多い。宇和島警察署には連絡済。信号手前に信号が分かるような看板等を設置してほしい。	南予地方局管理課	警戒標識(信号機あり)の設置	(R5.9) R5年度実施予定 (R7年度) 標識について県では設置予定なし。見守りや交通安全指導等のソフト面での対応をお願いしたい。	○
376	天神小学校	宇和島市丸穂1丁目 丸山公園へ向かって上がる市道	大雨が降る度に側溝に落ち葉が詰まり、石の蓋が盛り上がってガタガタになる。一度詰まった落ち葉を取り除き修繕したが、雨が降る度に別の場所が詰まってしまう。蓋がかなりガタガタになるため、登下校する児童が足をひっかけ危険である。	宇和島市建設課	側溝蓋の交換	(R7.9) 現地を確認の上、通行に支障が出ている箇所に対応する。 (R8.3) 支障が出れば対応。	○
377	番城小学校	寄松甲400付近の三叉路	見通しの悪い三叉路のため、一時停止をしない自動車が多い。児童の通学路であり危険であるため。	宇和島市建設課 宇和島警察署	市建設課：カーブミラーの設置 警察：交通実態を確認の上、設置を検討。必要となれば令和7年度中若しくは8年度中に新設予定。	市建設課：(R7.9) 地元の要望も考慮の上、現地確認を行い対応を検討。→ (R8.1) 現地確認の結果、既設カーブミラーで安全確認可能であり、これ以上の対応不可。 警察：(R8.3) 令和7年度に実施済。	○
378	番城小学校	宮下甲201付近の国道	国道の歩道にガードレールがなく、児童が誤って道路に出してしまう危険がある。通学路であり、多くの児童が利用しているため。	国土交通省宇和島出張所	(R8.3) 現状の歩道が狭く、ガードレールを設置できる幅が確保できないため、歩道を広げるための歩道整備が必要。	(R8.3) 該当箇所については歩道整備を検討していますが、設計や用地買収に長期間を要する見込み。	

令和7年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
379	番城小学校	宮下甲201番地 番城小学校横道路	道路が陥没しており、児童が登下校で足をくじいたり、自動車が走行中にはねたりする危険がある。	宇和島市建設課	舗装の修繕	(R7.9) 現地を確認の上、対応する。 (R8.1) 補修済	○
380	吉田小学校	吉田町鶴間新200番地	左右の見通しが悪く、南門からの車両の出入り及び道路を通行する車両等が確認できないため、南門を通行する児童の危険である。	宇和島市教育総務課	外構工事に併せてカーブミラーを設置予定	同左	
381	吉田小学校	吉田町立間尻1802付近	横断歩道有の標識が路側帯内に設置しており、児童が国道側によけながら通行して危険である。また、路側帯の幅も狭く、自動車との距離が近く危険である。	南予地方局管理課 宇和島警察署	県：(R7年度) 家が連立していることから、道路、路側帯の拡張は困難であるため現時点で対策の予定はなし。 警察：令和7年度中に撤去・移設予定。	警察：(R8.1) R7年度に実施済。	○
382	吉田小学校	吉田町沖村 吉田小学校前バス停付近	道路のへこみにより、降雨時は大きな水たまりができ、自動車による水はねや道路横断時、路線バス児童通行の妨げとなっている。	南予地方局管理課	修繕舗装	(R7年度)現場確認済。舗装の凹凸は比較的小さいが、今後雨天時状況を確認し対応を検討。	
383	三間小学校	宇和島市三間町務田598	道幅が狭い。歩道の横が側溝になっており危ない。白線が薄かったり、消えていたりする。	南予地方局管理課	側溝の蓋掛け及び区画線施工	(R7年度)現場確認済。蓋掛がないこと及び人家が近接することから側溝の整備は困難。区画線は視認が困難な区間を次年度に引き直す予定。	
384	清満小学校	津島町岩淵甲1560-1	落石、崖際のフェンスに歪み (昨年度の落石後、土砂の撤去と土嚢の設置はされているが、その後の対応が不明)	宇和島市建設課	崩土撤去、土のうの設置	(R7.3) 対応済 (R7.9) 対応済。今後も必要に応じ崩土撤去、土のうの更新を行う。	○
385	清満小学校	津島町岩淵甲1560-1	歩道川側の柵の目が粗く、転落の危険性がある。歩道が割れており、つまずいて転倒するおそれ有り。	宇和島市建設課	路面の補修	(R7.9) 歩道路面については現地を確認の上、通行に支障が出ている箇所に対応する。R7年度。 転落防止柵については、基準に則った製品を設置しているためこれ以上の対応不可。 (R8.3) 支障が出れば対応。	○
386	清満小学校	津島町岩淵乙15付近	落石、崖際のフェンスに歪み (昨年度の落石後、土砂の撤去と土嚢の設置はされているが、その後の対応が不明)	南予地方局管理課	落石防護柵修繕	(R7.9)現場確認済。落石防護柵裏の土砂の堆積もなく、ネットのゆがみも小さいことから特に対応の予定なし。	○
387	清満小学校	津島町増穂丙877番地	山からの落石があり、児童の通学路で危険なため。現場の確認と落石を防止できる柵等の設置をしてほしい。	南予地方局管理課	落石対策 ※現地歩道は幅員が広く余裕があるため、山側を歩かないよう学校で生徒に指導をお願いしたい。	(R6.9) 現場確認済。対策を検討し、予算要望。 (R8.3) 予算要望中。	
388	畑地小学校	津島町上畑地甲80番地	於泥方面からの通学路であるが、山側の木の枝が伸びている。昨年同様に垂れ下がりが始めているため、見通しが悪い。	宇和島市建設課	支障木の伐採	(R7.9) 支障木については昨年度同様現地を確認し通行に支障がなければ対応。 (R8.1) 支障が出れば対応。	
389	下灘小学校	津島町 盆ヶ浦バス停近く	木がさかさまになるくらい倒れている。道路にかなり近い場所である。	南予地方局管理課	斜面上の木の撤去	(R7.9)現場確認済。木が民地内の緩斜面に位置しており、斜面下に落石防護柵もあることから対応予定なし。	○
390	下灘小学校	津島町 柿ノ浦から大浦の間の道路沿い	崖が崩れて石が道路に出てきている。	南予地方局管理課	法面保護	(R7年度)現場確認済。斜面下に落石については撤去済。斜面上部の法面は岩質であり直ちに崩落する可能性は少ないため経過観察。	○

令和7年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
391	下灘小学校	津島町 泥目水バス停から田 風バス停までの道路	崖崩れで落ちてきた岩を止める木製の壁が破損 している箇所がある。	南予地方局管理課	防護柵補修	(R7年度)現場確認済。腐食の特に大きい上 段部の資材取替を実施済。	○
392	下灘小学校	津島町 嵐田之浜岩松線の山 頂付近 雨量測定器あり	擁壁にひびが入り、場所によってはずれが生じ ている。	南予地方局管理課	法面保護工	(R7年度)現場確認済。法面保護コンクリ ート部に段差は見られるが、直ちに崩落の恐 れは少ないと思われるため経過観察。県 の方でも道路パトロールを通じて随時確認す る。	○
395	北灘小学校	津島町北灘乙	山からの落石が頻繁に発生する。台風等の荒天 時は特に危険である。土砂崩れの発生の危険性 があると感じている。	南予地方局管理課	落石防止対策	(R7年度)現場確認済。防護柵上部は岩質の 斜面であり直ちに崩落の恐れは少ないこと から経過観察。なお、防護柵裏の堆積土砂 は次年度に撤去予定。	
396	遊子小学校	遊子3627番地	時期によって、蜂が飛び回ることがある。	宇和島市保険健康課	定期的に見回りや除草作業を行う。蜂の巣 が確認された場合は迅速に駆除する。	(R7.5~7)除草作業を実施。今後も定期的に 実施する。	○
397	遊子小学校	遊子(学校から小矢の浦あた り)	通学路の側溝のコンクリートの蓋が割れていた り、隙間が空いていたりして、つまずきそうで 危ない。	南予地方局管理課	側溝修繕	(R7年度)現場確認済。隙間や段差の大きい 箇所について側溝蓋の交換等補修予定。	
398	遊子小学校	遊子3153(遊子公民館付 近)	通学路の山側の土砂が崩れ、白線ぎりぎりのと ころまで草が生えていて危ない。	南予地方局管理課	堆積土砂撤去	(R7年度)現場確認済。斜面からの土砂が白 線に被さっている区間について土砂撤去を 実施済。	○
399	清満小学校	津島町 又治郎バス停と馬 淵バス停の間	歩道の雑草、木の枝、落ち葉(歩道の様子が車 道から見えにくく危険である)	南予地方局管理課	歩道の雑草及び木の枝の除去	(R7年度)本箇所については、夏期に除草を 行っているが、県の厳しい財政状況のな か、交通に支障がある箇所を優先して行っ ているためご理解いただきたい。	○
400	清満小学校	津島町 又治郎バス停と馬 淵バス停の間	歩道の雑草の除草	南予地方局管理課	歩道除草	(R7年度)本箇所については、夏期に除草を 行っているが、県の厳しい財政状況のな か、交通に支障がある箇所を優先して行っ ているためご理解いただきたい。	○
401	清満小学校	津島町 又治郎バス停付近	歩道脇の雑草、木の枝(車道と歩道間の花壇 のような所が荒れている)	南予地方局管理課	歩道の雑草及び木の枝の除去	(R7年度)本箇所については、夏期に除草を 行っているが、県の厳しい財政状況のな か、交通に支障がある箇所を優先して行っ ているためご理解いただきたい。	○
402	清満小学校	山財芋地谷バス停付近	歩道の雑草の除草	南予地方局管理課	歩道除草	(R7.12)除草済。	○
403	清満小学校	風部バス停より奥側	歩道の雑草の除草	南予地方局管理課	歩道除草	(R7.12)除草済。	○

令和7年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
404	下灘小学校	津島町嵐 交差点付近	児童が道路を横断する際に国道側からの右左折車両や、下灘小方面から来る車両と接触しないか危険を感じるため。	国土交通省宇和島出張所 南予地方局管理課 宇和島警察署	警察：(R8.1) 国道側停止線2本・県道側停止線の摩耗劣化が認められるため、補修を実施予定。横断歩道表示は激しい摩耗劣化は認められないが、今後、順次補修実施予定。 県道側からの左折車両への考えられる対策は県道路面への「横断歩行者あり」「通学路注意」等の路面標示、自転車店先に大型カーブミラー設置による歩行者の視認性を高める。 国道通行車両については、交差点内のカラー化、横断歩道側のカラー化、「横断歩行者注意」「通学路注意」等の路面表示等が考えられるが、いずれも道路管理者による対応が必要。看板設置は一つの案であるが、効果は極めて薄い。設置場所によっては、左折車両からの死角を作ってしまうことになりかねないため、場所の検討を要する。 国：(R8.3) 警察の横断歩道補修に合わせて横断歩道を強調するカラー化を検討。 県：(R8.3) 現地確認予定	警察：(R8.3) R8年度以降に順次実施予定 (停止線、横断歩道標示補修)	