

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
愛媛県	宇和島市	石応・白浜地区	白浜集落				①~②、③	②、③ ~ ④								
			石応第1集落				①~②、③	②、③ ~ ④								
			石応第2集落				①~②、③	②、③ ~ ④								
		吉田町南君地区	南君西集落												①~④	
			南君東集落												①~④	
		吉田町喜佐方地区	河内上集落													
			河内中集落													
			検校谷集落													
			東蓮寺集落													
			冲上集落				①	①							①~④	
			冲中集落				①	①							①~④	
			冲下集落				①	①							①~④	
			鳥首集落				①	①							①~④	
		筋集落				①	①							①~④		
		吉田町玉津地区	池ノ浦集落													
			深浦下集落													
			深浦上集落													
			宮ノ浦西集落													
			宮ノ浦東集落													
			和田集落													
			浜集落													
			与村井西集落				①	①								①~④
			与村井中集落				①	①								①~④
			与村井東集落				①	①								①~④
			脇中島集落													
			日之平集落													
			奥南集落													
			先新浜集落													
		畦屋三ツ尾集落														
		花組集落														

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの決定手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
		船隠地区	船隠集落																
		天満地区	天満集落																
		豊浦地区	豊浦集落																
		西三浦地区	大内(宇和島)集落																
			安米集落																
			尾崎集落																
		高光地区	下高串集落																
			家藤集落																
			徳の森集落																
			奥高串集落																
			本村集落																
			江の組集落																
			日の組集落																
			中組集落																
			新屋敷集落																
			上光満集落																
		柿原地区	柿原第1集落																
			柿原第2集落																
			伊吹町集落																
			和霊町集落																
		坂下津地区	明倫町集落																
			保手集落																
			戎山集落																
坂下津集落																			
藤江地区	藤江集落																		
	住吉町集落																		

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの決定手続





人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
愛媛県	宇和島市	吉田東	知永集落																
			吉田北集落																
			吉田南集落																
			立間尻集落																
			南小路集落																
			君ヶ浦集落																
		鶴間・浅川地区	鶴間集落																
			浅川集落																
		奥浦地区	板の浦集落																
			中浦集落																
			古浦集落																
			船間1集落																
			船間2集落																
			大良集落																
			惣代集落																
		立目・牛川地区	立目集落						①										
			牛川集落																
		立間地区	医王寺下集落																
			蔭・竹城下集落																
			屋敷集落																
			引地集落																
			小名集落																
			中の谷集落																
			高城集落																
			奥白井谷集落																
			荒巻集落																
			大河内下集落																
			大河内上集落																
			東八反代集落																
			柏木集落																
			中組集落																
			寺家・合蔵集落																
白井谷集落																			

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの決定手続



人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度									
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月						
愛媛県	宇和島市	高田地区	稲中集落																		
			久保津集落																		
			下谷集落																		
			上谷集落																		
			遠近集落																		
			熱田集落																		
			保木集落																		
			磯集落																		
		近家地区	餅之江集落																		
			干拓集落																		
			蔵座集落																		
			西本谷集落																		
			行谷集落																		
			佐近谷第一集落																		
			佐近谷第二集落																		
			神田集落																		
		増穂地区	中ノ川集落																		
			本俵集落																		
			繁近集落																		
			知行地集落																		
			音地(津島)集落																		
			元屋敷集落																		
			元井ノ川集落																		
			海前集落																		
			藤井集落																		
			追ノ川, 沖集落																		
			追ノ川, 岡集落																		
			豊田集落																		
			吉井集落																		
			岩淵地区	岩淵集落																	
		下芋地谷集落																			
		野井集落																			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
愛媛県	宇和島市	山財地区	嵐部集落																
			寺ノ下集落																
			山財谷集落																
			山財谷組集落																
			五郎丸集落																
			長野集落																
			熊野集落																
			清重集落																
			大川原集落																
			上芋地谷集落																
			馬ノ淵集落																
			大道(開拓)集落																
			稻ヶ窪集落																
			御代ノ川集落																
			御内, 1区集落																
		御内, 2区集落																	
		御内, 3区集落																	
		御内, 4区集落																	
		御内, 5区集落																	
		御内, 6区集落																	
		禎川, 7区集落																	
		禎川, 8区集落																	
		禎川, 9区集落																	
		禎川, 10区集落																	
		禎川, 11区集落																	
		影平集落																	
		於泥上集落																	
		於泥下集落																	
		内田集落																	
		鴨田集落																	
		保場川集落																	
		佐新田集落																	

- 人・農地プランの実質化の取組
- ①アンケートの実施
  - ②地図化による現況把握
  - ③話し合い
  - ④プランの決定手続



人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度								
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
愛媛県	宇和島市	上榎地区	上榎上集落																	
			上榎下集落																	
		上畑地区	東組集落																	
			西組集落																	
			中央団地集落																	
			大門集落																	
			三島集落																	
			上組集落																	
			小祝集落																	
			大平集落																	
			横山集落																	
			後集落																	
		須下集落																		
		成集落																		
		漁家集落																		
		平井集落																		
		曲島集落																		
		柿之浦集落																		
		塩定集落																		
		浦知集落																		
		針木集落																		
		下灘地区	嵐集落																	
			横浦集落																	
			嵐鳴集落																	
			弓立集落																	
			坪井集落																	
			泥目水集落																	
			田風集落																	
			脇集落																	
			曾根(津島)集落																	
			田之浜集落																	
			竹ヶ島集落																	

- 人・農地プランの実質化の取組  
 ①アンケートの実施  
 ②地図化による現況把握  
 ③話し合い  
 ④プランの決定手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
愛媛県	宇和島市	北灘地区	鵜の浜集落														
			宗清集落														
			国延集落														
			面浦集落														
			網代集落														
			冢次集落														
			木浦松集落														
			牛の浦集落														
			尻貝集落														
			掛網代集落														
			福浦集落														
			小日提浜集落														
			小日提谷集落														
			大日提集落														

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの決定手続

