

令和5年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法等	対策完了
212	日振島小学校	通学路全般	本校はバス通学であるが、道幅が狭く、離合ができない箇所が多々ある。法面が適切に整備されている箇所が少なく、警報級の降雨後は落石が多く発生する。また、道路面にも亀裂や陥没が見られる箇所がある。	南予地方局道路管理課・宇和島市建設課	県：法面保護対策の設計→令和4年8月末までに8箇所路面修繕済 法枠工完了（R6.2）。 令和6年度に法枠工前面の擁壁及びストーンガードの設置予定。 市：通行に支障がある場合に、その都度対応（対策済）	
218	宇和津小学校	妙典寺前乙640番地 宇和津小学校校門前	見通しが悪い。道幅が狭い。カーブミラーの設置・点滅信号の設置・カラー舗装の塗り直し要望	宇和島市建設課	市建設課：カラー舗装についてはカラー表示がわからなくなれば更新。カーブミラーについては必要な場所を提案し、背後地権者の了解が得れば設置。 →カラー舗装更新済 市教委：要望書を市建設課に提出する必要があることを学校へ説明済。見通しの改善について、学校施設に関する内容は別途協議 →学校施設の塀を見通しの良いフェンスに交換済み。	○
232	奥南小学校	船間伊予吉田線 県道314	昨年度、崖が崩れたが、修繕ができていない。	南予地方局道路管理課	県：落石防護柵の設置。対策工を検討予定 →R5年度中に設計、R6年度以降、用地測量、用地買収、工事 →大型土のうを設置し、暫定対策済み。用地測量の予算を要望中。	

令和5年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法等	対策完了
233	奥南小学校	船間伊予吉田線 県道314 吉田町南君188 南君西公民館付近	急なカーブのため、先が見通せない。車道幅が狭いため危険である。カーブの角の白線内側にポールを設置していただきたい。（車が白線内に入るのを防ぐ事故防止対策）	南予地方局道路管理課	学校：白線内の除草、土砂の撤去を地域住民と学校とで実施 県：危険箇所にはポールを設置済（令和4年8月）→道路拡幅工事を進めている（令和5年4月時点）。 （～R5）道路概略設計済、現地測量済 （R6以降）道路詳細設計、用地測量、物件調査、用地買収、工事。 →R4までに暫定対策済。道路改良工の予算要望中。	
241	岩松小学校	津島町岩松甲1474付近 巽橋	橋の幅が狭い上に、歩道や路側帯等もなく、車との距離が近く危険である。歩行者がより安全に通行できるよう整備してほしい。または、新しい橋を急いで完成させてほしい。	南予地方局道路管理課	上部工施工中。工期はR6.11.30までで予定通り進捗しておりR6年度完成予定。暫定的な安全対策として看板設置済み。	
248	結出小学校	下波駐在所近隣	崖崩れを応急処置してあるままの状態であり、更に崩れる危険がある。崖崩れを完全処置してほしい。	南予地方局道路管理課	R6年度以降、用地測量、用地買収、工事 →用地測量の予算を要望中。	
250	結出小学校	旧結出保育園外壁	古いブロック塀であり、以前から宇和島市が「注意が必要」と判定している。大地震の際に倒れる危険があるので、補修または撤去してほしい。	宇和島市財政課	対応済み（部分撤去及び補修修繕。通学路に面した6段積みブロック塀の上から3段を撤去）	○
251	結出小学校	結出地区と島津地区の境のカーブ	道幅が狭く、急カーブであるうえ、内側が昔削ったであろう切り立った岩むき出しである。大地震の際に倒れる危険があるので、補修してほしい。	南予地方局道路管理課	R6年度以降、測量設計、用地測量、用地買収、光ケーブル移設、工事 →測量設計の予算を要望中。	
259	高光小学校	鳥越交差点	横断歩道、車の停止線の全てが消え掛かっているため、線を引いてほしい。	宇和島警察署	補修上申中→工事完了	○
261	番城小学校	宇和島市宮下甲201番地 寄松交差点	登下校時に多数児童が利用するが、横断歩道、歩行者用信号が設置されておらず、信号だけを見て交差点に進入する車が多い。横断歩道、及び歩行者用信号の設置を要望	宇和島警察署	現地状況確認後、学校と協議 →対策方法を検討中	

令和5年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法等	対策完了
263	喜佐方小学校	吉田町河内甲1694-3 大楽寺階段下（コミュニティバス停 大楽寺下前）	横断歩道がない県道（カーブで見通しが悪い）を横断して通学している。来年度は、新入児が2人加わるため、安全に横断させたい。横断歩道設置要望	宇和島警察署	設置について継続審議中 →対策方法を検討中	
264	立間小学校	吉田町立間1番耕地424-2辺り（赤丸内の三差路付近）	横断歩道がなく、災害復興工事関係の車両が頻繁に往来するため、児童の横断が非常に危険である。横断歩道設置要望	宇和島警察署	横断歩道設置については、継続審議中 →未定	
265	玉津小学校	玉津駐在所裏の通り 国道378号から学校への中道	雨が降ると、通学路脇のがけから大きな石が落ちてくる。現在、学校からの帰り道は、左側通行をしている。狭いうえ、共撰やJAに続く道であり、市内バスが通り交通量も多い。石が落ちてくるのを防ぐために、斜面に防護ネットを掛ける等の対策を要望	宇和島市建設課	山留擁壁（落石防護柵）設置→工事用仮設防護柵で令和5年度対応予定、状況により擁壁を検討 →仮設防護柵設置済み。	○
267	二名小学校	三間町古藤田	横断歩道やマークの再塗装要望、水たまりをなくすように再舗装要望	南予地方局道路管理課	舗装の水たまりについては雨天時等に現地調査し、補修を検討したい。 →警察：工事待ち 県：舗装の補修は実施済み	
270	畑地小学校	津島町下畑地	カーブ付近にある横断歩道で運転者から確認できにくい。交通量も多い。信号機設置要望	宇和島警察署	継続審議中 →対策方法を検討中	
274	北灘小学校	津島町北灘牛之浦～尻貝	山側の土砂崩れがあったため防護柵をしているが、舗装道路の幅が狭く、歩道の白線も見えない。大型トラック通過の際、歩行の児童が危険。防護柵の斜面の修復工事を早急にお願いしたい。（人が身を隠しやすい。）大型の保冷車や車の通行が多く、歩行者保護のため、歩道幅を十分に取って白線を引き、海側の砂利道を舗装してほしい。	南予地方局道路管理課	山側：斜面对策の検討 →崩落した斜面は落ち着いていることから、簡易な対策工を検討する。 海側：海側への拡幅検討→対策済	
281	二名小学校	三間町中野中	横断歩道やひし形マークが消えかかっている。舗装要望	宇和島警察署	補修上申中→工事完了	○

令和5年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法等	対策完了
282	日振島小学校	神山トンネルから日崎海水浴場の区間	道路幅員が狭く離合できない区間が長い為、スピードを出して突っ込んでくる車も多い。スクールバスによる事故は発生していないが、何度も危険と感じたことがある。	南予地方局道路管理課	道路改良工事→現在埋立て申請手続き中であり、承認後の事業化を目指している。 →(R4~R6)埋立申請手続、(R6以降)工事 →R6年度まで埋立申請手続、R7年度以降道路改良工事に着手の見込み。	
283	吉田小学校	吉田町浅川 浅川公園(集会所)前の県道	横断歩道やひし形マークが消えかかっている。塗装要望	宇和島警察署	令和5年整備予定→工事完了	○
284	番城小学校	宇和島市祝森(株式会社城南開発付近・柿の木旧道のバス停)	下校時に児童が横断する場所で、大型トラックが頻りに往来あるが、横断歩道や歩行者信号機が無い。通学路であることを知らせる表示や横断歩道等を設置要望	宇和島警察署、南予地方局道路管理課	路面標示(県:減速マーク・カラー路面標示、警察:横断歩道)を実施。 県:R5以降に宇和島警察署の横断歩道設置と合わせて実施→R5.11月に設置済み 警察:設置予定→(R6.1)工事待ち	
286	番城小学校	光満 桜木団地周辺	橋付近の白い柵が朽ちて、危険である。危険なので触れないよう表示し、早急に取り換えてほしい。	南予地方局道路管理課	R5.11月に修繕済み	○
287	鶴島小学校	愛媛県宇和島市明倫町4丁目5-14 au Style宇和島前	交通量が多く、事故も頻りに発生しており、危険であるためガードパイプを設置してほしい。	南予地方局道路管理課	R6以降工事予定 →車止め工の予算を要望中	
288	天神小学校	宇和島市丸穂甲978 天神小学校前市道	道路横の白線が消えてなくなっている。すぐ下に児童の家があるが、上側にゴルフ施設等があり、かなりのスピードで内側に切れ込んでくるため危険であるため、白線を引き直してほしい。	宇和島市建設課	R6年度対応予定	
289	天神小学校	宇和島市丸穂町1丁目 丸山公園への登山道路	歩道の上の木が倒れかかっているため、木を伐採してほしい。	宇和島市建設課	支障部分の伐採を完了	○
290	喜佐方小学校	吉田町沖村甲72 喜佐方公民館裏	橋の欄干の高さが70cmほどしかないため、車をよけるなどした際にバランスを崩して川に落ちそうで心配している。橋と水面との距離があるため危険である。橋の欄干を高くしてほしい。	宇和島市建設課	橋梁用防護柵に取り換えについて、R6年度以降対応予定	

令和5年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法等	対策完了
291	喜佐方小学校	吉田町沖村甲2100 海洋吉田辺り	落石防止のためか、ガード板が設置されている。留め具の金具や木材が出ており、歩道が狭くなっている。また、枝が歩道に覆いかぶさったり、枯葉が敷き詰められたりした状態が続いている。通学路でもあり校内持久走記録会のコースでもあるため、安全に歩行や自転車の走行ができるようにしてほしい。	南予地方局道路管理課	落石防止柵を設置予定。 R6年度以降、設計、用地測量、用地買収、工事 →測量設計の予算を要望中。	
292	立間小学校	宇和島市吉田町立間2番耕地121 JR立間駅付近から、引地雪森集会所付近まで	道路の両側に民家が立ち並び、狭い道である。道路の両側には水路があり、児童が躓いて水路に足を踏み入れてしまったこともある。蓋のない箇所が断続的に続くとともに、蓋の破損が見られる箇所もあって危険である。また、近くに工場等があり車両の通行も多い。白線が消えている部分が多く、車道との区別がつきにくい状況である。車道外側線の白線を書き直してほしい水路に蓋等を設置してほしい。破損している蓋等を修理してほしい。	宇和島市建設課	区画線設置（白線、グリーンライン） ：R6年度対応予定 蓋の損傷 ：車両等の通行に支障となれば修繕対応予定	
293	立間小学校	宇和島市吉田町立間1番耕地3900-1 立間小学校正門前、たちばな保育園正門前	横断歩道は設置しているが、消えかけている。保育園の送迎や災害復興工事の関係車両が頻繁に往来するため、児童の横断が危険である。横断歩道の白線を書き直してほしい。	宇和島警察署	(R6.1)工事待ち	
294	立間小学校	宇和島市吉田町立間2番耕地2266 JAえひめ南立間中央支所、味楽共選場裏の市道	県道から菰橋を立間川沿いに入った道が通学路となっている。ガードパイプによる転落防止策がとられているが、ガードパイプの老朽化のせいか、ぐらつきが見られ、倒れる恐れがある。また、川沿いに桜の木が植えられているが、根が歩道を盛り上げてしまっている。躓く児童も見られ、危険である。ガードパイプの補修をしてほしい。歩道の補修をしてほしい。	宇和島市建設課	ガードパイプのぐらつき ：R6年度対応予定 舗装盛り上がり：対応済み	

令和5年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法等	対策完了
295	成妙小学校	三間町成家 西組橋	この道は、通学路として指定されており、毎日児童が歩いて通学している。学校から帰宅する際に、ガードレールに沿って歩いていると突然ガードレールがなくなり、そのまま進むと川に落ちてしまう。実際に現在の4年生が低学年の時に川に落ちて怪我をするという事例が起っている。運よく軽傷で済んだが、打ちどころが悪ければ大けがになるほど高さもある。現在は杭とロープでブロックし、危険旗で知らせているが、暗くなると見えづらい。地域の方もガードレールの設置を要望している。ガードレールの設置を要望。	宇和島市建設課	転落防止策設置について、R6年度に対応予定	
296	三間小学校	宇和島市三間町迫目 月見橋近くの横断歩道	横断歩道、車の停止線、ひし形マークがほとんど消えているため、きちんと線を引いてほしい。	宇和島警察署	工事完了	○
297	三間小学校	宇和島市三間町宮野下 NTT西日本三間電話交換所 近くの横断歩道	横断歩道、ひし形マークが消え掛かっているため、きちんと線を引いてほしい。	宇和島警察署	工事完了	○
298	三間小学校	宇和島市三間町宮野下 三間郵便局前	一時停止線、「止まれ」の字が消え掛かっているため、きちんと線を引いてほしい。	宇和島警察署	(R6.1) 工事待ち	
299	三間小学校	宇和島市三間町宮野下 吉田三間商工会三間支所前	横断歩道や車の停止線やひし形マークが消え掛かっているため、きちんと線を引いてほしい。	宇和島警察署	(R6.1) 工事待ち	
300	清満小学校	宇和島市津島町山財付近	電線に木の枝や葉が引っかかっているため、木の枝や葉を切ってほしい。	宇和島市建設課	R5年度一部伐採対応済 (R6年度以降、通行に支障となればその時点で対応予定)	○
301	北灘小学校	宇和島市津島町北灘木浦松 バス停 JA前	漁業関係の大型車が通ることが頻繁にある道路である。大型車を避ける場所がない上に白線が消えかけている区間が長い。白線の塗り直し、可能であればグリーンベルトを設置することで、児童の交通安全を確保していただきたい。	南予地方局管理課	R5年度、白線の引き直しを検討。 →白線の引き直し完了。グリーンベルトは未施工 (R6.4時点)	

令和5年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法等	対策完了
302	遊子小学校	宇和島市遊子3627（遊子小学校・遊子診療所付近）	学校の正門付近がカーブで見通しが悪く、横断歩道に気付きにくい。漁業関係の大型トラック等が通り、交通量が多く、スピードをゆるめない。遊子地区からの強い要望があり、横断歩道付近に減速帯や道路の色を変えるなどの運転手への注意喚起を促す標示等の改善を望む。	南予地方局管理課	横断歩道手前にカラー表示、「減速」、「歩行者注意」の路面標示施工（R6.2）	○
303	明倫小学校	宇和島市中沢町1丁目1-44 トム・トム近くの交差点	道が狭い。また、登校時間は通行禁止になっているが、通行している車もあるため、危険である。標示も含め、市で何らかの安全対策を行ってほしい。	宇和島警察署 宇和島市建設課	区画線（白線、グリーンライン）設置、交差点マーク設置 警察：交通指導取締りに対応 市建設課：対応済み	○
305	住吉小学校	宇和島市住吉町870-2 住吉小学校裏門付近（押しボタン式信号機付近）	押しボタンを押して赤信号になっても信号無視をする車が多い。宇和島警察署には連絡済。信号手前に信号が分かるような看板等を設置してほしい。	南予地方局管理課	R6年度対策予定	
306	番城小学校	宇和島市川内甲973-12 ナチュラ前の交差点	横断歩道やひし形マークが消えかかっているため、再度舗装をして欲しい。	宇和島警察署	(R6.1) 工事待ち	
307	番城小学校	宇和島市寄松橋周辺	横断歩道やひし形マークが消えかかっているため、再度舗装をして欲しい。	宇和島警察署	(R6.1) 工事待ち	
308	番城小学校	宇和島市保田1143付近 寄光橋と積水橋の間の道路	路側帯付近に土があり、雨天時にはぬかるんで危ない。土を撤去し、路側帯を確保してほしい。	宇和島市建設課	草刈り、堆積土砂撤去済み。	○
310	二名小学校	宇和島市三間町中野中・金銅	横断歩道や停止線、ひし形マークの表示が消えかけている。横断歩道やマークの再塗装をしてほしい。	宇和島警察署	(R6.1) 工事待ち	
314	遊子小学校	宇和島市遊子	児童の通学路内に横断歩道や路側帯の白線が消えている場所がいくつもある。横断歩道や路側帯などをきちんと書き直してほしい。	宇和島警察署 南予地方局管理課	警察：横断歩道の補修をR6年度以降に実施予定 県：外側線の補修をR6年度に実施予定	