

4/26	懇談会 個別ヒアリング	既存機能や新たな機能などについて意見聴取
4/28	第1回WG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• これまでの経緯を踏まえ、本施設の現状と課題を整理</li> <li>• 今後の進め方を検討</li> <li>• 需要調査や市場規模調査を検討</li> <li>• 懇談会個別ヒアリングの意見を確認</li> </ul>
5/19	第1回委員会	
6/9	第2回WG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 整備コンセプトの検討</li> <li>• 導入機能及び規模等の検討</li> <li>• 施設計画等の検討</li> <li>• 事業スケジュールの検討</li> </ul>
6/21	第2回委員会	
7/7	第1回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 整備コンセプト、導入機能及び規模について意見聴取</li> </ul>
7/14	第3回WG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 第1回懇談会での意見等を確認</li> <li>• 収支シミュレーションについて検討</li> <li>• 民間企業へのヒアリング結果を確認</li> <li>• これまでの検討結果を踏まえ、基本計画（案）を検討、調整</li> </ul>
7/26	第3回委員会	
	第2回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 基本計画（案）について意見聴取</li> </ul>
	パブリックコメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 基本計画（案）について意見聴取</li> </ul>