

伊達博物館改築事業
 予定事業工程(参考)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	4月	4月	4月	4月	4月	4月
建築設計・展示設計業務期間						
公園内トイレ先行発注等準備期間						
公園内トイレ建設工事期間						
解体・建設工事発注等準備期間						
既設トイレ等解体工事期間						
建設工事期間						
枯らし期間					夏季	夏季
展示製作・工事期間						
資料搬入等期間						
開館						

※コンクリート打設後に夏季枯らし期間を2季経て令和8年度の開館を予定する
 ※主要な工程の概略工程のみを示すもの
 ※業務にて関係事業等を整理し調整を図ること